



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กบ.9 (อ.ร.ร.ร.ร.)
1490
26 ก.ค. ๖๕

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๓ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗
ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๑๙๒๓

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๙.๓๐๒/ว ๑๘๗๑๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)

(นายศิษฐ์ วัชรวงษ์ใหญ่)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วน
- เห็นควรขอพรให้ น.ส. ๖๕๔.
ททท. dmpa. Weon. com.
- ยื่นมาเพื่อทราบ

นางเจริญพร จิรมงคลกาศ
พนักงานธุรการ ๑๓

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

(Signature)

(นายณัฐพร ศรีพรหม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๙๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑ ๘ ๗ ๑ ๑

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

- ๑) เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
เลขาธิการกรม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสงงานพระราชดำริ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการป่าไม้เพื่อชีวิต

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๒๗๘๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ และพิจารณาเร่งรัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้เป็นปัจจุบัน และไม่น้อยกว่าผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ กระทรวงการคลัง (New GFMS Thai)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

๒

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

- ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

- ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ (e-project
Tracking System) ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

- ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑ ๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

นางกิตติกานต์ สิทธิผล

พนักงานราชการ

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

(นางวราพร ศรีธรรมมา)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

(นายนิวัฒน์ สงมา)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

• ดำเนินการ

• ลงนามแล้ว

๖๕๔๖ ๑๑.๑๖.๑

25 ส.ค. 2569

(นายพิษณุ วัชรพงษ์โพธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕

๑. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลงบประมาณให้ตรงตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่มีการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน

๒. ปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ กระทรวงการคลัง (New GFMS Thai) และมีผลการเบิกจ่ายที่มากกว่าความแนวทางที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ลงนามอนุมัติใบสำคัญ (ก่อนนำส่งเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai))


๓. มอบหมายให้ส่วนอำนวยการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

☒ สอ.	☐ สอช.	☐ กกม.
☐ สอผ.	☐ สอป.	☐ ศพส.
☐ สฟป.	☐ สจท.	☐ สปร.
☐ สทอ.	☐ กวช.	☐ สบค.
☐ กกค.		


(นายนิวัฒน์ สงมา)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายนิวัฒน์ ประพนธ์ชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



<https://bit.ly/3Sn8Jk7>

ดาวน์โหลดเอกสาร



กองแผนงานและสารสนเทศ
เลขรับ 8769
วันที่ 18 ส.ค. 2569
เวลา 10.20 น.

กรมสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิภาพ และทันตสุขภาพ
เลขรับ 42484
วันที่ 18 ส.ค. 2569
เวลา 14.38

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๕๖
ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๒๗ ๘๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรม ทุกกรม ๐๕.

เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง

ผู้อำนวยการองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง

ส่วนติดตามประเมินผล
เลขรับ 8509
วันที่ 18 ส.ค. 2569
เวลา 14:08

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ค่วนที่สทท ๐๒๐๗.๓/ว ๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้แล้วเสร็จ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จนถึงปัจจุบัน) และไม่น้อยกว่าผลเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (New GFMS Thai) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว ขอส่งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ มาเพื่อทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ และพิจารณาเร่งรัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้เป็นปัจจุบัน และไม่น้อยกว่าผลเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (New GFMS Thai) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

ส่ง กองแผนงานและสารสนเทศ

10๐๙
(นางนิศากรณ กิจทวีทรัพย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
เลขรับ 1134
วันที่ 18 ส.ค. 2569
เวลา 16.22



<https://bit.ly/4wKqAR6>

ดาวน์โหลดเอกสาร ส่วนราชการ

W.mph

(นายพิศุทธิ์ ย้อยพจนาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผอ.ส่วนติดตามประเมินผล

โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

2๑๓๒

(นายภานุ ปานรม)

(นายเกษมศรี ศรีนุกุล) ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ส.ค. 256๙

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
พิจารณาดำเนินการ

๑๕/๘/๖๙
- ๑๓๓๓๓

(นายพิศุทธิ์ ย้อยพจนาน)

(นายสิริกร พันธุ์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๗๑

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒ ๗ ๖ ๑ ๘

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
 ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
 หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้าศูนย์ราชการสะตวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ จนถึงปัจจุบัน) ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการดัดแปลงนำเข้าข้อมูลและกำหนดรหัสการใช้งาน และรหัสผ่านให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) และการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (User) ของหน่วยงาน โดยสามารถนำเข้าข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัดนี้...


"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้


๒. นำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


(นายวินทร์ ปรพวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



QR Code
แนวทางการดำเนินงาน
bit.ly/49RDlex

[illegible]

ภาคีร่วม : ๓. เวทีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน New GMIS Thai จาณิสสวิทยา

๓. ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ พ.บ. อบ. พ.ช. พ.น. พ.ธ. สป.พ.ธ. อ.ธ.ธ. ก.พ. ส.ท.ก. บ.บ. ส.ธ. และ อ.ธ.
๔. ตัวหนังสือสีดำ หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส.ท.ก. อ.ส.พ. และ อ.ธ.บ.
๕.  หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ไม่เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ พ.บ. อบ. พ.ช. พ.น. พ.ธ. สป.พ.ธ. อ.ธ.ธ. ก.พ. ส.ท.ก. บ.บ. ส.ธ. ส.ท.ก. อ.ส.พ. และ อ.ธ.บ.
๖.  หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project น้อยกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ก.พ. และ อ.ธ.

- อื่นๆ (นอกเหนือจากหน่วยงาน) เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการรายงาน มีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

* โครงการนี้จัดทำในรูปแบบ e-Project เป็นความร่วมมือกับแผนการเปิดโรงเรียนประชาสงเคราะห์ฯ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๔ ของ กท.

W. m. m.

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งที่มา จากระบบ e-Project Tracking				
งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้างบประมาณ ในระบบฯ ทั้งสิ้น	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑. งบประมาณ ตาม พรบ. ปี ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่าย ของ ทส. ทั้งสิ้น ๔๑,๑๘๓.๘๐ ล้านบาท - โอนงบประมาณ พร.บ. โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔๒.๗๗ ล้านบาท - คงเหลือ งบประมาณตาม พร.บ. ปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔๑,๐๔๑.๐๓ ล้านบาท)	๓๔,๑๘๓.๘๐	๒๖,๒๙๔.๙๗	๖๗.๑๓ ๖๔.๐๖ (ร้อยละ การเบิกจ่าย ในระบบ e-Project เปรียบเทียบ กับแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ ตาม พรบ. ปี ๒๕๖๔ ของ ทส.)	- นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน ๓๔,๐๔๑.๐๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖) คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้า ในระบบฯ ให้ครบถ้วนจำนวน ๑,๘๖๒.๖๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔) - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี ๒๕๖๔ ยังไม่ครบถ้วน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. อส. และ ป.ม. - ผลการเบิกจ่ายระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖,๓๗๑.๘๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖) มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking มากกว่าในระบบ New GFMS Thai อยู่ ๑๒๓.๑๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐) - หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ได้มากกว่าระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ ทน. สผ. ทช. ทน. ทธ. สป.ทส. อสน. สทก. ป.ม. สส. อบก. อ.ส.ท. และ อ.อ.ป. - หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ได้น้อยกว่าระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ คพ. และ อส.
๒. งบกลาง : ถูกเงิน (ปี ๒๕๖๔)	๑๐.๑๕	๑๐.๐๕	๙๙.๐๐	- นำเข้างบกลาง : ถูกเงิน (ปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ อส. และ ป.ม. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลาง : ถูกเงิน
๓. งบกลาง : รายการ ค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ	๔,๑๖๒.๒๒	๖,๘๑๓.๙๕	๑๖๔.๓๓	- นำเข้างบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อส. ป.ม. ทช. ทธ. ทน. ทน. อสน. และ อ.อ.ป. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลาง : รายการค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๔. งบเบิกแทนกัน	๓๖.๒๐	๒๕.๓๓	๖๙.๙๖	- นำเข้างบเบิกแทนกัน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. อส. และ ป.ม. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบเบิกแทนกัน
๕. งบกันเหลื่อมปี	๓,๔๐๗.๑๔	๒,๘๗๐.๓๖	๘๔.๒๕	- นำเข้างบกันเหลื่อมปี จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. ทน. ทน. และ อ.อ.ป. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกันเหลื่อมปี
๖. งบจังหวัด	๑๐๒.๐๗	๑๒.๕๕	๑๒.๓๐	- นำเข้างบจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. และ อส. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบจังหวัด
๗. งบกลุ่มจังหวัด	๗๔.๘๓	๑๔.๗๙	๑๙.๗๗	- นำเข้างบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. และ อส. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลุ่มจังหวัด
๘. เงินนอกงบประมาณ	๑,๖๖๑.๐๗	๓๔๘.๖๐	๒๐.๙๙	- นำเข้าเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. อส. ป.ม. และ ทน. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับเงินนอกงบประมาณ
๙. กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	๓.๙๖	๐.๘๔	๒๑.๙๑	- นำเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ อส. - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งสิ้น	๕๓,๖๔๔.๐๖	๑๖,๑๙๑.๙๖	๖๗.๔๓	

W.ทน.
รายงาน...

รายงานสรุปภาพก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามระบบติดตาม (e-Project Tracking System) เดือนพฤษภาคม 2569
 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดโครงการ	ข้อมูลตามสัญญา (Contract Data)											
	สัญญาที่ 1 (Contract 1)						สัญญาที่ 2 (Contract 2)					
	งวดที่ 1 (Period 1)						งวดที่ 2 (Period 2)					
	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าเช่า	ค่าขนส่ง	ค่าอื่น ๆ	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าเช่า	ค่าขนส่ง	ค่าอื่น ๆ
ค่าจ้าง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าวัสดุ (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าแรง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าเช่า (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าขนส่ง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าอื่น ๆ (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวม (บาท)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าจ้าง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าวัสดุ (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าแรง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าเช่า (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าขนส่ง (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าอื่น ๆ (บาท)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวม (บาท)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

W.mart

1. ข้อมูลการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร (e-Project Tracking) สัญญาที่ 1/2569 เดือนพฤษภาคม 2569
2. ข้อมูลการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร (e-Project Tracking) สัญญาที่ 2/2569 เดือนพฤษภาคม 2569
3. ข้อมูลการดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร (e-Project Tracking) สัญญาที่ 3/2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร

ตารางรายการโอนงบประมาณ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ โอนงบประมาณ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รวม ๖ หน่วยงาน)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น			๑๖,๗๗๕.๗
รวม สป.พส.			๑๘,๓๗๕.๘
๑.	สป.พส.	๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ ๓ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	๑๗,๖๗๕.๘
		๒. โครงการจ้างควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ ๓ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	๐.๗๐๐๐
รวม สผ.			๑๑,๖๖๓.๓
๒.	สผ.	๑. โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๑๑,๐๗๖.๖
		๒. ค่าควบคุมงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๐.๕๘๖.๗
รวม สส.			๐.๒๕๐๐
๓.	สส.	๑. โครงการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๐.๒๕๐๐
รวม อส.			๖,๐๑๘.๐
๔.	อส.	๑. ค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เงา อำเภอลอง จังหวัดแพร่	๔,๑๐๐.๐
		๒. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่เมย ตำบลแม่สวด อำเภอยางาย จังหวัดตาก	๑,๙๑๘.๐
รวม ปม.			๔๗,๐๐๖.๖
๕.	ปม.	๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๔๕,๒๘๑.๕
		๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑,๗๒๕.๑
รวม ทธ.			๔,๓๗๓.๐
๖.	ทธ.	๑. ค่าจ้างออกแบบปรับปรุง นิทรรศการถาวรชั้น ๒ นิทรรศการถาวรชั้น ๓ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้และพื้นที่ภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๕,๐๐๐.๐
		๒. ค่าถมดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	๒,๔๖๓.๐
		๓. ค่าปรับปรุงระบบประปา กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๑,๙๑๐.๐

W. ๗๗๗

