



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กบ.9 (ก.ร.ร.ร.ร.)
1980
10 ก.ค.-14

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗
ที่ ทส ๐๔๓๙.๑๐๒/๑๔๒๗ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๑๖๘๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปการประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสุมิตร ช้อยเพ็ง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน ห้องนิติศูนย์สารสนเทศ
- เห็นควรเผยแพร่ ในนส. ผ.ศ.
ทางทท. dnpq. Ubon - com.
- พร้อมแนบไฟล์

นายเจริญพร จิรมงคลกุล
พนักงานธุรการ ๒.๓

ททผ

ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐพร ศรีพรหม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองแผนงานและสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๑ ๖ ๘ ๕ ๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙)

๑- เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือกองแผนงานและสารสนเทศ
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ ๑ ๕ ๕ ๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัด
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

☒ สอภ.	☐ สอช.	☐ กกม.
☐ สอท.	☐ สอป.	☐ ศทส.
☐ สทป.	☐ สจพ.	☐ สปร.
☐ สทอ.	☐ กวช.	☐ สปส.
☐ ศกค.		

นางสาวทรายแก้ว ขจรสมุทร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

<https://tinyurl.com/25mpous5>

(นายธนรินทร์ ประพวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑-เรียน ผอ. สบอ.9


- กรม อส. ส่งสรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2569
(ประจำเดือนกรกฎาคม 2569)

- เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วน/ศูนย์ เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


- โปรดพิจารณา/ลงนาม

สทิงหวี ๖๐๖
(นายทวิชัย ชื่นแก้ว)
อธิบดีกรมป่าไม้


(นางวิราพร ศรีธรรมมา)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน


(นายกำพลศักดิ์ วงศ์นาร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ดำเนินการ
- ลงนามแล้ว


- 7 ส.ค. 2569
(นายสุมิตร ชัยยะสิง)

อธิบดีกรมป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรอง ออ.ล.
(นาอนรินทร์ ปรางพูนโช)
เลขที่รับ 6033
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๕๔

ส่วนราชการ กองแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๔๐๕๓๐๒/ ๑๕๑๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕๓๐๒/ ๒๔๙๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งสำนักหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕๓๐๒/ ๒๔๙๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๑๑๐๐๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ๑

๒. กองแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕๓๐๒/ ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) เชิญหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสาร ๒

ข้อเท็จจริง

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลืออปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตามการดำเนินโครงการ/ รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และเร่งรัด การบริหารสัญญา รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลืออปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๖.๐๕๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai ดังนี้

(นาอนทิ แมตท) > รายงาน...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

ผู้วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ **รายการภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓,๗๔๖.๐๕๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘,๙๔๔.๐๐๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๘ ของงบประมาณในภาพรวมที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๙๓.๐๐) ร้อยละ ๑๖.๘๒

➢ **รายการประจำ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๘๔.๕๒๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖,๖๗๕.๕๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๙๘.๐๐) ร้อยละ ๑๗.๔๗

➢ **รายการลงทุน** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๔๖๑.๕๓๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๒๖๐.๔๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๙ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๗๕.๐๐) ร้อยละ ๙.๓๔

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปัจจุบัน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือปี งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๗๑.๙๑๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai ดังนี้

➢ **ภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๗๑.๙๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓,๐๓๓.๓๗๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐

➢ **งบปกติ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๐๔๘.๘๕๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๓๓๑.๒๓๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๐

➢ **งบกลาง** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓๑.๐๖๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๐๑.๑๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๔ จำแนกเป็น

- รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๐.๐๖๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๙๐.๐๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๙.๙๙๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๑๑.๐๗๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘

๑.๓ ผลการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือปี รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๙.๗๘๘๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๙๕๖.๖๓๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๒ จำแนกเป็น

➢ **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม)**

- งบประมาณ ๖๒.๑๓๔๓ ล้านบาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๘๙๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

สำเนาถูกต้อง

(นายทศิ์ เมตตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ **ด้านการ...**

➤ ด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณ ๑๘๗.๖๔๙๒ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๓.๗๔๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๗

๒. ติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๑๓ รายการ งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๒๘๑.๒ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๖๐.๐๕๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (๑,๓๑๓ รายการ/โครงการ)		๑,๐๗๕,๒๘๑.๒
๑	โอนเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ/โครงการ	๑๖,๕๕๕.๐
๒	ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - รายการ/โครงการ	-
๓	สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๒ รายการ/โครงการ	๗๖,๖๓๐.๐
๔	แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง จำนวน ๒ รายการ/โครงการ	๔,๗๘๖.๔
๕	ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ/โครงการ	๘,๒๐๐.๐
๖	เปิดซอง/e-Auction, e-Market, e-Bidding จำนวน ๕ รายการ/โครงการ	๗,๖๕๖.๖
๗	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๓๕๐ รายการ/โครงการ	๓๑,๒๓๔.๓
๘	ลงนามในสัญญา จำนวน ๑,๐๒๘ รายการ/โครงการ	๙๐๓,๕๗๓.๔

สำเนาถูกต้อง

(นายบทวิ โชตทิพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑) เจริญ...

๑) เปรียบเทียบการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง

▶ รายการผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

➢ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

➢ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่

- รายการค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่แก้ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง

งบประมาณ ๑๒,๓๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดคงเหลือ ๔,๒๐๐๐ ล้านบาท)

★ วงเงินที่นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

จำนวน ๔,๑๐๐๐ ล้านบาท

★ สถานะการดำเนินงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และคณะกรรมการ

จัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดขอบเขตงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ ดำเนินการแก้ไข การแก้ไขแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสาร เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคากลาง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้แก่ รายงานขอซื้อของจ้าง ค่าจ้างตั้งคณะกรรมการ ร่างประกาศ ประกวดราคา เอกสารประกวดราคา โดยกำหนดเงื่อนไขจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และราคากลาง วันที่ประกาศ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า ไม่มีวิจารณ์ จึงประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ปรากฏว่า มีจำนวนผู้เสนอราคา ๑ ราย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการเสนอราคาดังกล่าว และได้จัดทำ รายงานผลการพิจารณาในลำดับถัดไป

▶ รายการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลงทุน รายการ/โครงการสำคัญหรือมีงบประมาณสูง

➢ สำนักงานเลขาธิการกรม

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ

งบประมาณ ๒๕,๔๐๕๒ ล้านบาท

▶ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ๒๕,๓๘๖๒ ล้านบาท)

▶ ระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) ในระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการรายงานผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาผล


แต่อย่างใด (ครบระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

สำเนาถูกต้อง

(นายบท วัฒนพงศ์) สาเหตุ...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" มีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต

- ▶ สาเหตุความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการระดับกรม โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๕/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เท่านั้น
- ▶ ต่อมาคณะกรรมการไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอุทธรณ์จากระบบ e-GP ได้ และเจ้าหน้าที่ส่วนการพัสดุ จึงได้จัดทำแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน IR Online และประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่าน IR Online เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผล เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ▶ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่นำเรียน เลขาธิการกรม ทราบและพิจารณาผลตามในแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ดังกล่าว (ข้อ ๒) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการส่งแบบ ข้อ ๒ ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- **จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งบประมาณ ๙.๒๕๖๒ ล้านบาท**
 - ▶ ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอราคา ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย)
 - ▶ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล
 - ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลดังกล่าว ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 - ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผล (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 - ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผล (ครั้งที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
 - ▶ ยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ▶ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ ๒ อย่างช้าภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฏฐ์ วัฒนศิริ) สำนัก...

➤ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

- ก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๕,๗๖๒๐ ล้านบาท

▶ ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอราคา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

▶ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

▶ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลาง
เนื่องจากราคากลางหมดอายุ (เกิน ๓๐ วัน) และกรรมการที่เป็นนายช่างโยธา
ในชุดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดอื่น

▶ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขออนุมัติเสนอราคากลางของนายช่างโยธา
ทดแทนรายเดิม เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต่อไป
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำหรับรายละเอียดสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังไม่ผูกพันสัญญา รายละเอียด
ตามเอกสาร ๓

๒) เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๓๑๖๐ ล้านบาท
มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ BDTA เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕,๓๗๕๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔

๓. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือณปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMIS Thai

๑) งบปกติ

(๑) ประเภทเอกสาร CX

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)

- รายการแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบลาดคอนกรีต)
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จำนวน ๒๐ กิโลเมตร
ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลือณปี ๔๕,๖๐๐๐ ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ
เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีรายการ
ที่ได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือณปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นายณัฏฐ์ วัฒน) ขออนุมัติ...

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

"No Gift Policy ทธ. โปร่งใสและเป็นธรรม"

ขอโอนเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ จาก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบคาดคอนกรีต) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔.๖๐๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติกับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไปตั้งจ่าย ในงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔๔ ชุด งบประมาณ ๘๕.๔๒๑๖ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๑๓ ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาทบทวนการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงขอส่ง เรื่องขึ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาและเห็นชอบอนุมัติหลักการให้ใช้งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการแนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบคาดคอนกรีต) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลท่ากระดาน อำเภอท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวน ๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔.๖๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค และเสนอขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีรายการที่ได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี ต่อสำนัก งบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้สำนักบริหารงานกลาง พิจารณาเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พิจารณาสืบสวนข้อมูลและเอกสารของรายการ แนวป้องกันช้างป่า (คูกันช้างเดิมแบบคาดคอนกรีต) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลท่ากระดาน อำเภอท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวน ๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔.๖๐๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติ กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงบประมาณร้องขอ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒) ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย

• กองอุทยานแห่งชาติ

• รายการโครงการจัดการระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

• งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๘.๖๕๓๐ ล้านบาท

• งบประมาณในสัญญา ๓๘.๕๘๐๐ ล้านบาท

• มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๕๘๐ ล้านบาท

• ค้างเบิกจ่าย ๓๔.๗๙๕๐ ล้านบาท

• งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายแล้ว

• งวดที่ ๒ ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๓.๐๘๖๔ ล้านบาท

• งวดที่ ๓ และ ๔ มีการแก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน

(นายณัฏฐ์ เมตตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
• กองการ...

• กองการต่างประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (ระยะที่ ๑)
 - งบประมาณที่ขอเบิกเหตุนี้อีก ๕๕.๘๒๔๐ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๕๔.๐๐๓๘ ล้านบาท
 - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๐๐๖ ล้านบาท
 - ค้างเบิกจ่าย ๔๕.๙๐๓๒ ล้านบาท
 - ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างเร่งรัดการบริหารสัญญา เนื่องจากวงงานที่ ๒ มีมติให้มีการปรับแก้ไขจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้ไขและเร่งรัดการตรวจรับงาน และเร่งรัดการเบิกจ่าย ควบคู่กับเร่งรัดการดำเนินการในวงงานที่ ๓ พร้อมกัน

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแล่นตา ด้านห้วยค้อ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 - งบประมาณที่ขอเบิกเหตุนี้อีก ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๔๗.๙๙๐๐ ล้านบาท
 - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - ค้างเบิกจ่าย ๔๗.๙๙๐๐ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างเร่งรัดการบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง มีกำหนดประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีมติร่วมกันให้มีการปรับแก้ไขงานฐานราก จุดชมวิวกว (B-๐๒), จุดชมวิวกว (B-๐๔) และงานทางเดินเชื่อมจุดชมวิวกวทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการปรับแก้ไขรายการและงบประมาณในสัญญา คาดว่าจะปรับแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผู้รับจ้างได้แจ้งประสานผ่านผู้ควบคุมงานนัดหมายส่งมอบงานงวดที่ ๑ อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ (ทส.) และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และศูนย์ปฏิบัติการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
 - งบประมาณที่ขอเบิกเหตุนี้อีก ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท
 - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๑๖๔๐ ล้านบาท
 - ค้างเบิกจ่าย ๑๕.๒๘๐๐ ล้านบาท
 - ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการและส่งมอบงานตามกำหนด

สำหรับรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกู้ยืมเบิกเหตุนี้อีก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) งบปกติ (๒) ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย รายละเอียดตามเอกสาร ๔

สำเนาถูกต้อง
(นาย... ..) นายก...
(นาย... ..) นายก...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" ผนวกวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการ

๒) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

- งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือณปี ๑.๒๘๕๐ ล้านบาท

- งบประมาณในสัญญา ๑.๒๘๕๐ ล้านบาท

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๑๔๐ ล้านบาท

- ค้างเบิกจ่าย ๐.๗๗๑๐ ล้านบาท

- ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งใบสำคัญเบิกจ่าย และจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่าปรับจากผู้รับจ้าง เนื่องจากส่งงานช้ากว่ากำหนดในสัญญา

๔. ติดตามการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย

- ด้านการท่องเที่ยว

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี

- ก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง

- งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือณปี ๔.๕๐๔๘ ล้านบาท

- งบประมาณในสัญญา ๔.๔๖๕๗ ล้านบาท

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๒๕๒ ล้านบาท

- ค้างเบิกจ่าย ๓.๘๔๐๕ ล้านบาท

- ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด มีการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญา

(บันไดและป้าย) อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานและส่งมอบงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้รับจ้างได้ยื่นเรื่องขอทบทวนค่าปรับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.) ส่วนที่ ๒๖๖/๒๕๖๔-๒/ว ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามสิทธิของผู้รับจ้าง กรณี "ทำงานไม่ได้/งานล่าช้า" และอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่เสร็จ เหตุเกิดจากทำงานไม่ได้ หรือเสร็จไม่ทันเพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑๔๖ (การแจ้งภายใน ๑๕ วัน) แต่ยังคงยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ของควดค่าปรับต่อหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามหลักการและเงื่อนไข โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

สำเนาถูกต้อง

• ปรับปรุง...
(นายณัฏฐ์ เมตตา)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ แห่ง
 - งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี ๔.๔๐๒๗ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๔.๐๕๓๘ ล้านบาท
 - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๕๓๘ ล้านบาท
 - ค้างเบิกจ่าย ๒.๑๐๐๐ ล้านบาท
 - ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด (งวดงานที่ ๓ และ ๔) ไม่สามารถเข้าดำเนินการตามสัญญาได้ เหตุด้วยผู้รับจ้างถูกสรรพากรสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบ ออกหนังสือแจ้งเตือน ประเมินความเสี่ยง และพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมายและสัญญา
 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี พิจารณาการบอกเลิกสัญญา และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสี่ยง/ตรวจสอบ รวบรวม ค่าเสียหาย และประเมินค่างานคงเหลือ สำหรับคู่สัญญารายใหม่
 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒.๑๐๐๐ ล้านบาท ราคากลาง ๒.๒๑๑๘ ล้านบาท ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (มีผู้เสนอราคา ๓ ราย) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณา เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อไป คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการประกาศได้ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 - ก่อสร้างค่ายเยาวชนพร้อมอาคารประกอบ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดสาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ แห่ง
 - งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี ๔.๖๔๓๔ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๔.๖๔๓๐ ล้านบาท
 - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๕๗๒ ล้านบาท
 - ค้างเบิกจ่าย ๕.๑๘๕๘ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเร่งรัดการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงาน ที่กำหนด กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับรายละเอียดสถานะการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ((ประเภทเอกสาร PO) เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย (ด้านการท่องเที่ยว) รายละเอียดตามเอกสาร ๕

สำเนาถูกต้อง

(นายบทน์ แมตทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา


กองแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ให้ความสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกรายการ หรืออย่างน้อยให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนของการประกาศประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน/จัดหา ผู้รับจ้าง สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว และติดตาม เร่งรัด การบริหาร งบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดในการขอการประเมินผู้บริหารของหน่วยงาน ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๓/ว ๓๕๓๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ๖

๒. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ดำเนินการกำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด หากพบ ปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว บริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่ก่อนนี้ ผูกพันแล้ว โดยกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยเฉพาะรายการเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีความสำคัญ หรือมีงบประมาณสูง ประกอบด้วย

๑) รายการโครงการจัดการระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ปิงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลือปี ๓๔.๖๗๒๐ ล้านบาท : กองอุทยานแห่งชาติ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๕๔๐ ล้านบาท ค้างเบิกจ่าย ๓๔.๗๒๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันงวดงานที่ ๒ จาก ๔ งวดงาน มีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๓.๐๘๖๔ ล้านบาท สำหรับงวดงานที่ ๓ และ ๔ มีการแก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบงานและตรวจรับงาน

๒) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (ระยะที่ ๑) งบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลือปี ๕๕.๘๒๔๐ ล้านบาท : กองการต่างประเทศ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๐๐๖ ล้านบาท ค้างเบิกจ่าย ๔๗.๗๒๓๒ ล้านบาท การดำเนินการมีความล่าช้า เนื่องจากงวดงานที่ ๒ มีการปรับ แก้ไขงานจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้ไขก่อนส่งมอบงาน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันงบประมาณถูกพับ ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๑๖๔๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ๗



(นายบท วิเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. ให้ผู้...

๓. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค กำกับ ดูแลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ติดตาม เฝ้าระวังการส่งมอบงาน ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือก่อนกำหนด เพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามงวดงานที่ได้กำหนดหรือก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงานก่อนระยะเวลาสัญญาจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หน่วยงาน สามารถลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และตรวจรับพัสดุดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุดำเนินการ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค เฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลและค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน ภายใต้เงื่อนไขในสำคัญคู่สัญญาจะต้องถูกต้องครบถ้วน ครบถ้วน หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดข้างต้น แล้วปรากฏว่า มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิรับเงิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตามความผิดกรณี

๕. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เฝ้าระวังการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหัวหน้าส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ สำหรับการรายงาน ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สำนักบริหารงานกลาง ส่วนฝึกอบรม ดำเนินการ ตามบัญชี ๒ ของหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนที่ ๓๓ ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๒๐๓๓๐๔๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร ๘

๖. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ หรือประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน โดยกำหนด ให้มีวาระการติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม และกำกับดูแล การกักหนี้ยูทกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสภาพการและเป้าหมายที่กำหนดในการประชุม อย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้งต่อไตรมาส พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

สำเนาถูกต้อง


(นายบท วัฒน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. ให้ผู้...

๗. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ โครงการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์ม ก.๐๐๑ ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ พส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๒๖๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สำหรับการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ดังกล่าว ข้อ ๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน (เช่น โครงการก่อสร้างให้รายงานเป็นร้อยละของความสำเร็จ การก่อสร้าง) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร ๙


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงาน ที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวแก้ว



(นายวินทร์ ประทวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



(นายมานัส ปานมน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ