ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
สบอ. ๙ (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ 10373
วันที่ 28 ต.ค. 69

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๓ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗

ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๕๑๖๑๖ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e- Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๖๓๙๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน หัวหน้าศูนย์ฯ
- เห็นควรเผยแพร่ในเว็บ สบอ.
ทุกพื้นที่ ดำเนินการ ปีงบ - ตาม.
- เรียนมาเพื่อทราบ

นางเจริญพร จิรมงคลการ
พนักงานธุรการ ส ๓

ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

(นายณฐพร ศรีพรหม)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

เลขที่รับ 40281
วันที่ 21 ต.ค. 2569
เวลา 13:01 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ ๗๑๖๗
วันที่รับ 21 ต.ค. 2569
เวลา

หน้าห้อง ผอ. สบอ.9
เลขที่รับ A2266
วันที่/เวลา 21 ต.ค. 2569
ส่งคืน/แก้ไข
รับคืน

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองแผนงานและสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๖๓๙๖๔ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

สวนอำนวยการ
เลขที่รับ ๗๑๗๙
วันที่รับ 21 ต.ค. 2569
เวลา

(1) **เรียน** รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตฯ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๑๑๗๔๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙) และตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องไม่น้อยกว่าผลเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (New GFMIS Thai) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

https://tinyurl.com/254wz6aw

☑ สอก. ☐ สอช. ☐ กกม.
☐ สอท. ☐ สอป. ☐ ศทส.
☐ สฟป. ☐ ธจท. ☐ สปว.
☐ สฟอ. ☐ กวช. ☐ สปล.
☐ กคล.


(นางสาวศุทรา สุนันท์ทกรณ์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
20 ต.ค. 2569

(นายนรินทร์ ประดวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙
จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ New GFMIS Thai

ระบบ / หน่วยงาน		สผ.	ทช.	ทส.	ทบ.	ทน.	คพ.	สป.ทส.	อสส.	สพภ.	ปม.						รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙ (ล้านบาท)		๓,๑๑๕	๒,๐๓๖	๓,๕๓๒	๔,๘๕๔	๓๒๗	๘๕๔	๖,๐๖๔	๖,๕๔๔	๑๐๐	๕,๐๖๗	๑๕๗	๗๗๔	๑๑,๗๕๖	๑๐๐	๑๕๖	๔๗,๐๕๖
New GFMIS Thai	เป้าจ่ายสิ้นไตรมาส	๒๓๑	๑,๐๕๕	๒,๖๐๗	๓๕๐	๓๓๐	๑,๐๖๔	๖,๐๖๔	๖,๐๗๐	๑๐๐	๕,๐๖๗						๓๑,๕๓๔
	โดยเฉลี่ยการเบิกจ่าย	๘๐	๖๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๕	๑๐๐	๙๖	๑๐๐	๑๐๐						๖๕
e-project	ผ่านเข้าสู่ระบบ	๓,๑๑๕	๒,๐๓๖	๓,๕๓๒	๔,๘๕๔	๓๒๗	๘๕๔	๖,๐๖๔	๖,๕๔๔	๑๐๐	๕,๐๖๗	๑๕๗	๗๗๔	๑๑,๗๕๖	๑๐๐	๑๕๖	๔๗,๐๕๖
	โดยเฉลี่ยการดำเนินการ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
	เบิกจ่าย+ใช้จ่ายล้านบาท	๓,๑๑๕	๒,๐๓๖	๓,๕๓๒	๔,๘๕๔	๓๒๗	๘๕๔	๖,๐๖๔	๖,๕๔๔	๑๐๐	๕,๐๖๗	๑๕๗	๗๗๔	๑๑,๗๕๖	๑๐๐	๑๕๖	๔๗,๐๕๖
	โดยเฉลี่ยการเบิกจ่าย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หมายเหตุ : ๑. เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จากน้อยไปหามาก

๒. ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทช. ทบ. ทน. ทส. คพ. สป.ทส. อสส. สพภ. และ ปม.

หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ธ.อ.ป. สส. อส. อ.ส.พ. และ อบก

๓. ■ หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทช. ทบ. ทน. ทส. สป.ทส. อสส. สพภ. ปม. ธ.อ.ป. สส. อ.ส.พ. และ อบก.

๔. ■ หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project น้อยกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ คพ. และ สส.

- อื่นๆ (เหตุผลของหน่วยงาน) เช่น ผู้รายงานยังไม่ดำเนินการรายงาน มีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น

* ร้อยละการเบิกจ่ายในระบบ e-Project เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙ ของ ทส.

ตาราง...

รายงานสรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2569)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปริมาณผลประมาณที่นำเข้าในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																								
	แผนงบประมาณ พรบ. ปี 2569							งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น ที่มิใช่งบเพื่อการลงทุน เช่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของระบบควบคุมภายใน	งบอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	เงินกองทุนประกันสังคม	กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมงบประมาณทั้งสิ้น								
	ระบบ e-Project				ระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 25 ก.ย. 69			ระบบ e-Project																	
	แผนทั้งสิ้น	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ส่วนต่างผลเบิกจ่าย e-Project กับ New GFMIS Thai	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูล	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)																									
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป/ทส.)	2,008.43	1,981.30	1,795.91	89.42	1,673.99	83.35	121.92	0.02	0.02	-	-	34.44	30.51	17.14	17.14	92.73	29.24	9.83	9.01	104.01	90.48	-	-	2,259.46	1,972.30	88.07
สำนักงานโยธาและผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	1,114.56	1,114.56	1,057.99	94.92	597.48	53.61	460.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114.56	1,057.99	94.92
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)	858.33	791.36	684.56	79.75	706.48	82.31		-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.70	0.70	6.85	4.82	-	-	798.97	690.12	86.38
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ลผ.)	793.87	793.87	789.75	99.48	749.52	94.41	40.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.87	789.75	99.48
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อช.)	11,740.00	10,447.91	9,529.71	81.17	11,408.85	97.18		9.97	9.93	179.15	127.34	1.67	1.67	49.00	44.74	31.58	31.58	69.48	60.57	659.07	458.09	1.96	1.68	11,398.75	10,843.22	89.88
กรมป่าไม้ (ปม.)	5,544.85	5,366.85	5,219.50	97.25	4,888.60	91.09	330.90	0.18	0.18	91.15	56.45	2.66	2.40	-	-	-	-	-	-	4.96	4.37	-	-	5,443.72	5,282.89	98.66
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)	2,092.56	2,092.56	1,362.22	65.11	1,355.24	64.77	6.98	-	-	10.65	10.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,102.99	1,372.87	65.28
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)	957.16	957.16	879.43	91.86	738.35	78.79	141.10	-	-	7.50	5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948.66	884.67	93.65
กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)	8,597.50	8,597.50	6,306.75	70.09	6,306.75	70.09	-	-	-	5,107.49	3,894.08	-	-	1,904.82	1,548.63	-	-	-	-	-	-	-	-	16,009.81	11,689.46	73.01
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)	3,893.48	3,893.48	3,656.59	93.92	2,674.68	68.69	982.11	-	-	3,744.42	3,811.07	-	-	1,475.36	1,445.20	-	-	-	-	1,693.83	-	-	-	10,317.09	8,412.87	81.53
องค์การสวนสัตว์ฯ (อสส.)	2,586.56	2,586.56	2,263.46	86.80	2,240.26	86.68	3.20	-	-	12.28	8.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,598.84	2,252.35	86.73
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)	209.86	209.86	205.19	97.78	205.19	97.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.86	205.19	97.78
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)	156.57	156.57	146.27	93.42	146.27	93.42	-	-	-	25.19	-	-	-	9.82	9.82	-	-	-	-	-	-	-	-	191.58	156.08	81.47
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สชภ.)	135.29	135.29	115.29	87.80	115.29	87.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.29	115.29	87.80
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)	161.29	161.29	161.29	100.00	161.29	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.29	161.29	100.00
รวมทั้งสิ้น	41,046.02	39,659.85	34,133.90	83.21	33,967.99	82.76	185.92	10.17	10.13	9,177.81	7,553.69	38.16	34.58	3,460.14	3,065.53	125.28	60.82	79.99	70.27	1,728.66	537.75	1.96	1.68	34,276.65	33,498.56	83.85
ร้อยละการนำเข้าข้อมูลเทียบกับแผนทั้งหมด			86.12		82.76				99.61		82.30		89.13		88.59		48.56		87.56		31.11		85.85		97.72	
			83.01																							

หมายเหตุ :

a. ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด/ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking หมายถึง ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2569 ในระบบ e-Project Tracking เทียบกับ แผนทั้งสิ้นของงบประมาณตาม พรบ. ปี 2569

1. หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2569 ในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คพ. และ อส.

2. หน่วยงานรู้วิธีทำกิจแสองค์การมหาชน ใส่ผลเบิกจ่ายจริงของหน่วยงาน

3. ทส. โอนงบประมาณ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569 ทั้งสิ้น 92.7747 ลบ. จากงบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 41,138.80 ลบ. คงเหลืองบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งสิ้น 41,046.0220 ลบ. (ตารา 5)

หน่วย : ล้านบาท

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งที่มา จากระบบ e-Project Tracking				
งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้างบประมาณในระบบฯ ทั้งสิ้น	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑. งบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙ (แผนการเบิกจ่ายของ ทส. ทั้งสิ้น ๔๑,๓๓๘.๘๐ ล้านบาท - โอนงบประมาณ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งสิ้น ๙๒.๙๗ ล้านบาท - คงเหลืองบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๙ ทั้งสิ้น ๙๑,๐๙๖.๐๓ ล้านบาท)	๓๙,๖๕๙.๘๕	๓๙,๓๕๓.๐๖	๘๖.๓๒ ๘๓.๖๑ (ร้อยละการเบิกจ่ายในระบบ e-Project เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙ ของ ทส.)	- นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน ๓๙,๖๕๙.๘๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๒) คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วนจำนวน ๑,๓๗๖.๓๘ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘) - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี ๒๕๖๙ ยังไม่ครบถ้วน จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. คพ และ อส.** **- ผลการเบิกจ่ายระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙ จำนวน ๓๓,๙๖๗.๙๙ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖)** **มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking มากกว่าในระบบ New GFMIS Thai อยู่ ๑๘๕.๗๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕)** **- หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ได้มากกว่าระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทช. ทบ. ทน. ทอ. สป.ทส. อสส. สพภ. ปม. อ.อ.ป. สส. อ.ส.พ. และ อบท.** **- หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ได้น้อยกว่าระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ คพ. และ อส.**
๒. งบกลาง : ฉุกเฉิน (ปี ๒๕๖๘)	๑๐.๑๙	๑๐.๑๓	๙๙.๖๑	- นำเข้างบกลาง : ฉุกเฉิน (ปี ๒๕๖๘) จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. อส. และ ปม.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลาง : ฉุกเฉิน
๓. งบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	๙,๑๗๗.๘๑	๗,๕๕๓.๖๙	๘๒.๓๐	- นำเข้างบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ **อส. ปม. ทช. ทอ. ทน. ทบ. อสส. และ อ.อ.ป.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลาง : รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๔. งบเบิกแทนกัน	๓๘.๗๙	๓๔.๕๘	๘๙.๓๓	- นำเข้างบเบิกแทนกัน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. คพ. อส. และ ปม.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบเบิกแทนกัน
๕. งบกันเหลื่อมปี	๓,๔๕๕.๓๙	๓,๐๖๕.๕๓	๘๘.๗๒	- นำเข้างบกันเหลื่อมปี จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. อส. ทน. ทบ. และ อ.อ.ป.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้มีงบกันเหลื่อมปี
๖. งบจังหวัด	๑๒๔.๒๘	๖๐.๘๒	๔๘.๙๔	- นำเข้างบจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. และ อส.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบจังหวัด
๗. งบกลุ่มจังหวัด	๗๔.๙๘	๗๐.๒๗	๘๗.๘๖	- นำเข้างบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. คพ. และ อส.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับงบกลุ่มจังหวัด
๘. เงินนอกงบประมาณ	๓,๗๒๘.๖๖	๕๑๗.๗๕	๓๓.๑๑	- นำเข้าเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ **สป.ทส. คพ. อส. ปม. และ ทบ.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับเงินนอกงบประมาณ
๙. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑.๙๖	๑.๖๔	๘๓.๘๕	- นำเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ **อส.** - หน่วยงานที่เหลือไม่ได้รับเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งสิ้น	**๕๔,๒๗๖.๖๕**	**๔๕,๔๘๘.๓๔**	**๘๓.๘๑**	

รายงาน...

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๗๑

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๗๖๑๘ **วันที่** ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ จนถึงปัจจุบัน) ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการตั้งต้นนำเข้าข้อมูลและกำหนดรหัสการใช้งานและรหัสผ่านให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) และการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (User) ของหน่วยงาน โดยสามารถนำเข้าข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัดนี้...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. นำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘**

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นาย เจินทร์ ประทวนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

QR Code
แนวทางการดำเนินงานฯ
bit.ly/49RDlex

กองแผนงานและสารสนเทศ
เลขรับ 41464
วันที่ 14 ต.ค. 2569
เวลา 14.59 น.

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
เลขรับ 40291
วันที่รับ 15/10/2569
เวลารับ 11:54

กลุ่มอำนวยการและประเมินผล
เลขรับ 69707
วันที่ 14 ต.ค. 2569
เวลา 12:40

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๕๖

ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ ว๓๑๗๕๓ **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

ส่วนนิติการและวินัย
เลขรับ 40926
วันที่ 15 ต.ค. 2569
เวลา 10:18

เรียน อธิบดีกรม ทุกกรม
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง
ผู้อำนวยการองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้แล้วเสร็จ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จนถึงปัจจุบัน) และไม่น้อยกว่าผลเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (New GFMIS Thai) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว ขอส่งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๙) และตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของหน่วยงานจะต้องไม่น้อยกว่าผลเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (New GFMIS Thai) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ส่วนติดตามประเมินผล
โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ ศิรินภาพร)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://x.gd/GPrAH
ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่ง กองแผนงานและสารสนเทศ
ตามความเหมาะสม

(นายพิศุทธิ์ ม้อยพลแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายหนึ่งนิตย์ จันทรัตน์ยิ่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔ ต.ค. ๒๕๖๙

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

(นายนที แมตหก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

15 ต.ค. 2569