



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๕๕๑
ที่ ทส ๐๙๑๙.๑๐๒/๕๖๕๑ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๓๐๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาเพื่อทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

① เรียน ตำแหน่งในลิขิตแทน
- เติมนายพรหมในนัด.ทศ.ทนายพรหม
นางพพ. dnpa.com,
- ไลน์เมทเทิ่งบน สิตท.ด.น.ด.น.ด.น.ด.น.ด.น.

(นางเจริญพร จิรมงคลการ)
พนักงานธุรการ ส.3

② ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

๕ มิ.ย. ๖๖

(นางนพมาศ แก้วพรมชัย)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
เลขที่รับ 213
วันที่ 27 มิ.ย. 66
เวลา 16.00 น.

รับทราบ
27 มิ.ย. 2566

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ 7672
รับ เดือน ปี 27 มิ.ย. 2566
เวลา

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๗๑

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๓๐๕๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน้าห้อง ผอ.สบอ.๑
เลขที่รับ 7672
วันที่/เวลา 28 มิ.ย. 2566
ส่งคืนแก้ไข
รับคืน

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

- ๑) เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักบริหารงานกลาง เพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

<input checked="" type="checkbox"/> อก.	<input type="checkbox"/> อจ.	<input type="checkbox"/> อค.
<input type="checkbox"/> อท.	<input type="checkbox"/> สบ.	<input type="checkbox"/> สค.
<input type="checkbox"/> ฟบ.	<input type="checkbox"/> ศน.	<input type="checkbox"/> บร.
<input type="checkbox"/> ฟอ.	<input type="checkbox"/> วก.	<input type="checkbox"/> ปล.
<input type="checkbox"/> ศูนย์ถ่ายทอดความรู้		

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นางจิตรา ชลัมพุง)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

๓) 19 มิ.ย. ๕๐.๕๖๐๑

- ทนต. สว่างงาม มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ธัญบุรี
มทร.เชียงใหม่ มทร.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ สว. ๕/๒๕๖๖
มร.เจ้าพระยาฯ มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์

(VDO Conference) วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๖๖

- บันทึกการดำเนินงานในจุดร่วม/จุดแยก/การประเมิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ มทร. หรือ มทร. ใด ๆ

- สว่างงาม/๕๐๑

(นางนิตพร ศิริลักษณ์)
พนักงานราชการ

(นางสาวสุชัญญา ปองชาติ)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

28 มิ.ย. 2566

(นางจิตรา ชลัมพูช)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

๓)

- ลงนามแล้ว

28 มิ.ย. ๕๖๖

(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้มาประชุม

๑. นายอรรถพล เจริญชันษา	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ประธานกรรมการ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์	รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	รองประธาน กรรมการ
๓. นายสว่าง กองอินทร์	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ
๔. นางภูสิน เกตานนท์	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรรมการ
๕. นายสมศักดิ์ ภูไพบีร์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง	กรรมการ
๖. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร	ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ	กรรมการ
๗. นายเผด็จ ลายทอง	ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	กรรมการ
๘. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล	ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	กรรมการ
๙. นางสาวภาณุมาศ ลาดपालะ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กรรมการ
๑๐. นายวิสุทธิ์ เมืองเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แทน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๑๑. นายกิตติศักดิ์ ทิมพูล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	กรรมการ
๑๒. นายสว่าง กองอินทร์	ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ	กรรมการ
๑๓. นายสุพัฒน์ โกมุตพันธ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑	กรรมการ
๑๔. นายอนิรุทธ์ ถนอมวัฒนา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	กรรมการ
๑๕. นายวิรัช จ้อยสำเภา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	กรรมการ
๑๖. นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔	กรรมการ
๑๗. นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	กรรมการ
๑๘. นายณัฐนันท์ ตำนอนุพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	กรรมการ
๑๙. นายอรวาม ทัพทริฎ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗	กรรมการ
๒๐. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘	กรรมการ

๒๑. นายครรชิต...

๒๑. นายครรชิต ศรีนพวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙	กรรมการ
๒๒. นายไพรินทร์ วงศ์วันดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒๓. นายไพรัช มณีงาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	กรรมการ
๒๔. นายรุ่งโรจน์ อัสวกุลธารินทร์	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒	กรรมการ
๒๕. นายศากร สมุทรเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	กรรมการ
๒๖. นายประยูณ ไหว่อง	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔	กรรมการ
๒๗. นายวชิราวุธ เกียรติบุตร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒๘. นายกรีชสยาม คงสตรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	กรรมการ
๒๙. นางสาวจันทนา ไวยพารา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓๐. นายประเวศ ศรีสุนทรไท	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	กรรมการ
๓๑. นายชาย สุวรรณชาติ	สาขาเพชรบุรี	
๓๒. นายทัศนศวรรค์ เพชรคง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี	กรรมการ
๓๓. นายพรเทพ เจริญสืบสกุล	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	กรรมการ
๓๔. นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง	กรรมการ
๓๕. นายชาวุธวิทย์ กัญญา	ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา	กรรมการ
๓๖. นางสุนีย์ ศักดิ์เสื่อ	ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการ
๓๗. นายจตุรงค์ ชูแก้ว	ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ	กรรมการ
๓๘. นายวิชิต จิรมงคลการ	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓๙. นางอมร ธนุบรรพ์	รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๔๐. นายสมโภชน์ มณีรัตน์	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔๑. นางณัฐฐา มีเพียร	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๔๒. นายสุทัศน์ ศรีทอง	ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง	กรรมการ
๔๓. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์	ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง	กรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ

และเลขานุการ

๔๔. นางสาวพชรวรรณ...

๔๕. นางสาวพชรวรรณ ธัญญาดี	ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๖. นางพรรณวิภา เจริญธนโชติ	ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๗. นายนที แมตทก	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๘. นางวารภรณ์ สุกคินทร์	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลรายงาน ส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๙. นายทศพร ลาภกำเนิด	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลฐานการติดตามและประเมินผล ส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑. นายจตุรเทพ โควินทวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอุทยานแห่งชาติ	
๒. นางสาวสิริมาศ คำใสอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	
๓. นายอำนาจ สนใจ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	
๔. นายสุชี บุญสร้าง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานอธิบดี	
๕. นางวัลยา ไชยภักดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	
๖. ว่าที่ร้อยตรีภูวเรศ มณฑลเพชร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	
๗. นายประเทือง อ่วมเนตร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า	
๘. นางสาววิจิตรา ภูจอมดาว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองการต่างประเทศ	
๙. นางสาวธิตีมา เลาทสินณรงค์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักอุทยานแห่งชาติ	
๑๐. นางสาวฉันทนา วรกำพล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	

๑๑. นายจตุพนธ์...

๑๑. นายจตุพนธ์ วงศ์จันทร์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักบริหารงานกลาง
๑๒. นางสาวพิชานันธิ์ แสงธาราทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๓. นายพิศุทธิ์ ย้อยพลแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีศิริภพ พงษ์พุดม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักงานอธิบดี
๑๕. นายอนุรักษ์ ศรีदान้อย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สำนักบริหารงานกลาง
๑๖. นางสาวณัฐญาภรณ์ ไถญโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองนิติการ
๑๗. นางสาวขวัญฤทัย สาโรจน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า
๑๘. นางสาวเยาวลักษณ์ ชูลี พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
๑๙. นางกนกวรรณ ถวิลหวัง พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักอุทยานแห่งชาติ
๒๐. นายกานต์ การุณ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๑. นางสาวบุญธดา แปลกศักดิ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๒. นางสาวกนกกาญจน์ ผกาภาค พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๓. นางสาวจันทร์รา เคนวงศ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๔. นางสาวลัดดา สงมณี พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๕. นายพิพัฒน์ จิระวงศ์ธนากิจ จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๖. นางสาวรณิษฐ์ รุ่งโรจน์นิธิโชค จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๗. นางสาวมณัญชยา ท้วด้าว จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองการต่างประเทศ

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๔๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) (เอกสาร ๑)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเอกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักบริหารงานกลาง ทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันสัญญารายการงบรายจ่ายลงทุนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๘๓๓๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๘๑๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ และพิจารณาดำเนินการ

สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ก่อนนี้ผูกพันสัญญารายการงบรายจ่ายลงทุนไม่แล้วเสร็จ และมีผลการเบิกจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดำเนินการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันสัญญารายการงบรายจ่ายลงทุน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เอกสาร ๓)

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประเภท...

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผล เบิกจ่าย (%)	เป้าหมายเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (%)	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (%)
งบประมาณ ในภาพรวม	๑๑,๐๒๗.๔๘	๘๔๓.๓๑	๖,๓๘๘.๔๕	๕๗.๙๓ %	๗๕%	-๑๗.๐๗%
งบรายจ่ายประจำ	๘,๒๒๗.๐๐	๒๐.๐๕	๕,๐๘๔.๕๒	๖๑.๘๐%	๘๐%	-๑๘.๒๐%
รายจ่ายงบลงทุน	๒,๘๐๐.๔๘	๘๒๓.๒๖	๑,๓๐๓.๙๓	๔๖.๕๖%	๕๗%	-๑๐.๔๕%

ที่มา : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบิกจ่ายได้ ๖,๓๘๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๗๕.๐๐) ร้อยละ ๑๗.๐๗

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบิกจ่ายได้ ๕,๐๘๔.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๘๐.๐๐) ร้อยละ ๑๘.๒๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบิกจ่ายได้ ๑,๓๐๓.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๕๗.๐๐) ร้อยละ ๑๐.๔๕

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กักเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๕๔๗.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๔.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๕ ของงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	ลงนาม สัญญา	การ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	เหลือ จ่าย	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
รวมทั้งสิ้น	๕๔๗.๗๗	๕๔๕.๑๔	๓๘๔.๘๓	๑๕๘.๘๘	-	๒.๗๑	๗๐.๒๕
รายจ่ายงบประจำ	๒๘.๕๔	๒๘.๕๔	๑๖.๓๒	๑๒.๒๓	-	-	๕๗.๑๗
งบดำเนินงาน	๑๐.๑๔	๑๐.๑๔	๗.๒๒	๒.๙๒	-	-	๗๑.๒๒
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๖	๐.๐๖	๐.๐๖	-	-	-	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	๑๘.๓๕	๑๘.๓๕	๙.๐๔	๙.๓๑	-	-	๔๙.๒๖
รายจ่ายงบลงทุน	๕๑๙.๒๓	๕๑๖.๖๐	๓๖๘.๕๑	๑๕๖.๖๖	-	๒.๗๑	๗๐.๙๗
ครุภัณฑ์	๒๑๐.๑๑	๒๐๙.๐๖	๑๙๗.๘๓	๑๑.๒๓	-	๑.๐๕	๙๔.๑๖
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๐๙.๑๒	๓๐๗.๕๔	๑๗๐.๖๘	๑๓๕.๔๓	-	๑.๖๖	๕๕.๒๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๔)

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๗๖.๗๙๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒๘๗.๔๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ และเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๔.๖๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	กระบวนการดำเนินการ	งบประมาณ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (๑๕๒ รายการ/โครงการ)	๖๗๖.๗๙๖๗
๑	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ (จำนวน ๓ รายการ/โครงการ)	๘.๒๗๔๐
๒	ทบทวนหรือกำหนด TOR/แบบรูปรายการ/ราคากลาง (จำนวน ๗ รายการ/โครงการ)	๓๒.๑๓๐๗
๓	เผยแพร่เอกสารประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน/พิจารณาผล (จำนวน ๑๖ รายการ/โครงการ)	๑๘๐.๓๓๔๒
๔	รอลงนามในสัญญา/ประกาศผู้ชนะ (จำนวน ๒๑ รายการ/โครงการ)	๑๖๘.๖๓๘๑
๕	ลงนามในสัญญาแล้ว (จำนวน ๑๐๕ รายการ/โครงการ)	๒๘๗.๔๑๘๗

ความเห็นที่ประชุม

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มรายการ ดังต่อไปนี้

- ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ จำนวน ๓ รายการ/โครงการ
- ทบทวนหรือกำหนด TOR/แบบรูปรายการ/ราคากลาง จำนวน ๗ รายการ/โครงการ)
- เผยแพร่เอกสารประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน/พิจารณาผล (จำนวน ๑๖ รายการ/โครงการ)

กลุ่มที่ ๑...

กลุ่มที่ ๑ : ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ จำนวน ๓ รายการ/โครงการ

๑. สำนักบริหารงานกลาง จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๑.๑ รายการพัฒนาระบบ e-service ในการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม ๑ ระบบ (งบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑.๑.๑ นายวิจิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเรียนที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ได้รับงบประมาณเข้าซ้อนกับงบประมาณที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากรายการข้างต้น จำนวน ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไปเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเงิน ๒,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนรอการพิจารณาและการอนุมัติโครงการฯ จากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว ต้องดำเนินการขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรายการดังกล่าว เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหากพิจารณาตามกำหนดการแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทัน สำหรับงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้นำเรียนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายอรรถพล เจริญชันษา) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเบื้องต้นว่าจะของบประมาณ เป็นเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมปริ้นเตอร์ประจำศูนย์บริการส่วนภูมิภาค

๑.๑.๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำหรับโครงการซ่อมแซมปริ้นเตอร์ประจำศูนย์บริการส่วนภูมิภาค ขอให้ใช้งบประมาณให้หมด อย่าให้เหลือจ่าย สำหรับงบประมาณคงเหลือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อไป

๒. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช จำนวน ๒ รายการ/โครงการ ได้แก่

๒.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย ๑ แห่ง (งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๒.๒ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๒.๑.๑ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นำเรียนที่ประชุมว่า สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง (ตำบลผาตั้ง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย ๑ แห่ง / ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อไป

กลุ่มที่ ๒...

กลุ่มที่ ๒ : ทบทวนหรือกำหนด TOR/แบบรูปรายการ/ราคากลาง จำนวน ๗ รายการ/โครงการ

๑. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๑.๑ อากาศยานไร้คนขับ ๘ เครื่อง

(งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑.๑.๑ นายวิสุทธิ เมืองเจริญ ผู้แทนสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า

นำเรียนที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคาเนื่องจากปัจจุบันมีอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่วางจำหน่ายและมีราคาสูงขึ้น ซึ่งวงเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อจำนวน ๘ เครื่องได้ ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติปรับแผนจากเดิม จะดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๘ เครื่อง ลดลงเหลือจำนวน ๖ เครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแก้ไขหนังสือเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑.๒ นางอมร ธนุบรรพ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับการประสานงานจากหน้าห้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอให้ช่วยตรวจสอบหนังสือเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการดังกล่าว ผลปรากฏว่ายังขาดเหตุผลประกอบการปรับแผนดังกล่าว เช่น มีการ e-bidding ไปแล้ว ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถจัดทำได้ รวมทั้งเหตุผลอื่นๆ ด้วย จึงได้ขอให้สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า เพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าว

๑.๑.๓ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบหมายให้สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า เร่งรัดเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๒.๑ รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ คัน

(งบประมาณ ๑๓,๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๒.๑.๑ นายสมบุญ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

นำเรียนที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่มีผู้วิจารณ์ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนรอบใหม่ ทั้งนี้ คาดว่า จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๓.๑ ชุดครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ๓๐ ชุด

(งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๓.๑.๑ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

นำเรียนที่ประชุมว่า คุณลักษณะของชุดครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ มีความคลาดเคลื่อน โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ไม่สอดคล้องกับกำลังวัตต์ของเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒

๓.๑.๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน เปรียบเทียบกับระบบ

สูบน้ำเคลื่อนที่ประเภทอื่นๆ ด้วย

๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๔.๑ ค่าขยายเขตการไฟฟ้า หน่วยพิทักษ์ป่าเขาน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤๅไน ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง
(งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๔.๑.๑ นายอนิรุทธิ์ ถนอมวัฒนา ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒

นำเรียนที่ประชุมว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควงน้ำเย็น เสนอราคาค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเป็นเงิน ๘๕๙,๘๑๙.๙๐ บาท ทั้งนี้ ได้ทำการต่อรองราคาแล้วแต่ไม่เป็นผล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
(ศรีราชา) จึงมีหนังสือขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน (บ่อชะอม) จำนวน ๑๐๙,๘๑๙.๙๐ บาท เพื่อให้วงเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป

๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๕.๑ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง
(งบประมาณ ๖,๖๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท)

๕.๑.๑ นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕

นำเรียนที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง มีรายการก่อสร้างบริเวณอ่าวมาหยา
จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ศูนย์กู้ภัยและปฐมพยาบาล ด้านเก็บค่าบริการ หอสังเกตการณ์ หอพักน้ำ-ส่งน้ำ
ม้านั่งเอนกประสงค์ และบริเวณเกาะไม้ไผ่ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ e-bidding แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง
แต่ไม่มีผู้เสนอราคา สืบเนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปยังบริเวณอ่าวมาหยาที่มีความยากลำบาก ทั้งนี้ จากการ
สอบถามผู้ประกอบการในเบื้องต้น หากเปลี่ยนแปลงบริเวณก่อสร้างจากอ่าวมาหยาเป็นเกาะไม้ไผ่ทั้งหมด จึงจะสนใจ
เข้าร่วมเสนอราคา โดยการเปลี่ยนแปลงบริเวณก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบรายการงานก่อสร้างเนื่องจากเป็น
แบบรายการเฉพาะ เช่น ศูนย์กู้ภัยและปฐมพยาบาล เป็นต้น

๕.๑.๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) สืบตรวจรายการ

ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ที่ชำรุด
เนื่องจากหากเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๕.๑.๓ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เสนอที่ประชุมว่า ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)

ดำเนินการคืบงบประมาณรายการดังกล่าว จำนวนเต็มวงเงิน มายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศจะจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
นำไปดำเนินการซ่อมแซมหลังคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ในภายหลัง

๖. สำนัก...

๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๖.๑ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง

(งบประมาณ ๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๖.๑.๑ นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

นำเรียนที่ประชุมว่า การก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์โซน C ซึ่งจะต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามอนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้ประสานกับกรมป่าไม้ควบคู่กันไป ขณะนี้ ได้ประกาศเผยแพร่แผน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้าง/ขอบเขตของงาน เมื่อกรมป่าไม้แจ้งมาทางจังหวัดแล้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) สามารถดำเนินการต่อได้ทันที ดังนั้น ขอเรียนที่ประชุมว่าสามารถดำเนินการใช้งบประมาณได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งคืนงบประมาณ

๖.๑.๒ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการที่ระบุในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความถูกต้องตรงกับสถานที่ดำเนินการที่ระบุในรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑) หรือไม่ เนื่องจากสำนักแผนงานและสารสนเทศนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมโดยอ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ ซึ่งมีสถานที่ดำเนินการไม่ตรงกับข้อมูลที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ระบุ ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศเกรงว่า หากสถานที่ดำเนินการที่ระบุในเอกสารข้างต้นไม่ตรงกัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) จะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ แนะนำให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประสานฝ่ายการเงินและสำนักงานคลังจังหวัด ว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้หรือไม่ หากมีอุปสรรคในการดำเนินการสามารถประสานมายังสำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

๗. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๗.๑ ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง

(งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๗.๑.๑ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

นำเรียนที่ประชุมว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) มีความประสงค์ที่จะคืนงบประมาณรายการดังกล่าว เพื่อนำมาโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบประมาณสำหรับงานงวดที่ ๙ ของรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันผู้รับจ้างฟ้องร้อง และลักษณะงานในงวดดังกล่าวเป็นการซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ซึ่งได้กำหนดงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในงวดดังกล่าวเป็นเงิน ๗,๕๒๑,๐๘๗.๕๔ บาท สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) อาจจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงบางรายการในงานงวดที่ ๙ เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ การดำเนินงานรายการค่าก่อสร้างฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๘ ซึ่งได้กำหนดงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในงวดดังกล่าวเป็นเงิน ๓,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๑.๒...

๗.๑.๒ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
นำเรียนที่ประชุมว่า ในกรณีที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
มีความประสงค์จะคืนงบประมาณเพื่อนำมาโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบประมาณสำหรับรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน
พร้อมห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอให้ทำหนังสือมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา โดยแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า หากดำเนินการ
ต่อจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันและจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการเบิกจ่ายมากที่สุด เนื่องจากมีหลายหน่วยงานขอรับ
จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกรมฯ ซึ่งไม่เพียงพอกับทุกหน่วยงาน หากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
ได้รับงบประมาณดังกล่าว แต่ไม่มีความพร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกพับไป เบื้องต้น ขอให้สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เร่งรัดการดำเนินการในงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จเนื่องจากกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒ เดือน ขอให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ประสานงานกับส่วนจัดการ
งบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ

๗.๑.๓ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เร่งรัดการดำเนินการ
ในงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเจรจากับผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงเหตุผล
ความจำเป็นที่อาจจะเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานงวดที่ ๘ ล่าช้า เนื่องจากต้องอาศัยงบประมาณในปีถัดไป
ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาพิจารณาให้รอบคอบก่อนดำเนินการขยายสัญญา หากหน่วยงานไม่สามารถหา
งบประมาณมารองรับอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

กลุ่มที่ ๓ : เผยแพร่เอกสารประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน/พิจารณาผล
จำนวน ๑๖ รายการ/โครงการ

๑. สำนักบริหารงานกลาง จำนวน ๔ รายการ/โครงการ ได้แก่

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ (งบประมาณ ๑๐,๖๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑.๒ รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก ๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๐ คัน

(งบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

๑.๓ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

จำนวน ๑๓ คัน (งบประมาณ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑.๔ รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

จำนวน ๑๐ คัน (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑.๑.๑ นายสมศักดิ์ ภูเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

นำเรียนที่ประชุมว่า รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ
ได้เผยแพร่เอกสารประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน สำหรับรายการรถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก
๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒๐ คัน และรายการรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
จำนวน ๑๓ คัน ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ในส่วนรายการรถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน
๑๐ คัน ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สาเหตุจากยื่นเอกสารไม่ครบ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกวดราคาครั้งใหม่คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. สำนัก...

๒. สำนักอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ/โครงการ ได้แก่

**๒.๑ โครงการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง**

(งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

**๒.๒ ค่าใช้จ่ายการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณเกาะเหลาลาดิง อุทยานแห่งชาติ
ธารโบกขรณี ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง**

(งบประมาณ ๖,๙๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท)

๒.๑.๑ นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้แทนสำนักอุทยานแห่งชาติ

นำเรียนที่ประชุมว่า ๒ รายการ/โครงการ ข้างต้น ได้เปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑.๒ นางอมร ธนุบรรพ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

มีข้อซักถามสำนักอุทยานแห่งชาติว่า โครงการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะสำหรับตัวอ่อน
ปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล อ้างอิงจากชื่อโครงการฯ ระบุเป็น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ซึ่งไม่ตรงกับที่สำนักอุทยานแห่งชาติรายงานในที่ประชุมว่าจะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จะส่งผลกลับ
การเบิกจ่ายหรือไม่

๒.๑.๓ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบหมายให้สำนักอุทยานแห่งชาติ ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโครงการ

เพิ่มพื้นที่ลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑ แห่ง ให้ถูกต้อง รวมทั้ง การดำเนินโครงการฯ จะต้องขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอให้รับประสานงานกับกรมเจ้าท่าด้วย ในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายการติดตั้ง
ท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณเกาะเหลาลาดิง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ควรคัดเลือกคุณภาพพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาท่าเทียบเรือฯ ชำรุด
เหมือนที่อ่าวมาหยา

๓. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๓.๑ ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ ๑๐ ชุด

(งบประมาณ ๘,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๓.๑.๑ นายวิสุทธิ์ เมืองเจริญ ผู้แทนสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

นำเรียนที่ประชุมว่า รายการดังกล่าว มีครุภัณฑ์หลัก จำนวน ๓ รายการ ได้แก่
รถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์ประกอบ และครุภัณฑ์ย่อย จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ
๒๕ วัตต์ เครื่องรับส่งวิทยุ ๕ วัตต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รถจักรยานยนต์
ได้ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เครื่อง GPS ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบ
ตามสัญญา คือ ๑๒๐ วัน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีปัญหา คือ รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน มีการวิจารณ์แล้ว ๒ ครั้ง ในประเด็น
ฉลากเขียวสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทโตโยต้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพียงรายเดียวที่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจารณ์ คือบริษัทฟอร์ด
ซึ่งต้องการจะเข้าร่วม สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า จึงปรับเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก ขณะนี้
ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

๓.๑.๒...

๓.๑.๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แจ้งในที่ประชุมว่า ฉลากเขียวสิ่งแวดล้อมเป็นฉลากสำหรับสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติและ
มอบหมายให้กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหนังสือขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เลือกใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ฉลากดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อจำกัดให้ส่วนราชการต้องใช้สินค้าและ
บริการที่มีฉลากเขียวสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ต้องได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีด้วย

๔. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า จำนวน ๔ รายการ/โครงการ ได้แก่

๔.๑ รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้ง
ชุดตุ้มขนย้ายสัตว์ป่า ๒ คัน (งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๔.๒ รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๔ คัน ๖ ล้อ ๑ คัน
(งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐)

๔.๓ รถบรรทุกสำหรับข่อย่อยกิ่งไม้ ชนิด ๖ ล้อ ๒ คัน
(งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๔.๔ ชุดดักจับและเคลื่อนย้ายหมี ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๑ (นครนายก) ๑ ชุด
(งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๔.๑.๑ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

นำเรียนในที่ประชุมว่า รายการรถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๑ คันฯ รายการ
รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด ๔ คันฯ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใหม่ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ สำหรับรายการชุดดักจับ
และเคลื่อนย้ายหมีฯ อยู่ระหว่างการส่งมอบ จะครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จำนวน ๑ รายการ/โครงการ ได้แก่

๕.๑ ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง
(งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๕.๑.๑ นายสุวัฒน์ โกมุตพันธ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

นำเรียนในที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวได้ดำเนินการ e-bidding และได้ผู้ชนะ
การเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๒ รายการ/โครงการ ได้แก่

๖.๑ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลเขาพัง
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
(งบประมาณ ๑๒,๐๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท)

๖.๒ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ (ภาคใต้)
ตำบลสลูย์ อำเภอท่าชะะ จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง
(งบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๖.๑.๑...

๖.๑.๑ นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕

นำเรียนที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาสก อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา หาก e-bidding ครั้งที่ ๒ แล้ว ยังไม่มีผู้เสนอราคาจะเปลี่ยนไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศฯ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และอยู่ระหว่างรอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามอนุมัติใช้พื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โชน C ของกรมป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ หนังสือขออนุมัติใช้พื้นที่ฯ อยู่หน้าห้องรัฐมนตรีฯ แล้ว

๗. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๒ รายการ/โครงการ ได้แก่

๗.๑ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง

(งบประมาณ ๙,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท)

๗.๒ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

ตำบลทับปrik อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง

(งบประมาณ ๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๗.๑.๑ นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕

นำเรียนที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา ดำเนินการ e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์คุณสมบัติ สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) จึงเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีการคัดเลือก สำหรับรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้ามาเซ็นสัญญา จึงประกาศยกเลิกการประกวด ราคาและเปลี่ยนไปใช้วิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับรายการแรก คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้หน่วยงานที่แจ้งขอส่งคืนงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดส่งคืนงบประมาณ กลับมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อที่สำนักแผนงานและสารสนเทศจักได้ประมวลรายงาน เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีรายการ อยู่ในกลุ่มที่ ๑ - ๓ หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการต่อ ขอให้จัดทำแผนติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Time line) เพื่อที่สำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้ใช้ติดตามเร่งรัดรายการที่มีปัญหา/อุปสรรค

๓. สำหรับหน่วยงานที่มีรายการซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้เร่งรัดการลงนามในสัญญา กรณีที่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดการตรวจรับและการเบิกจ่าย สำหรับกรณีที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการตามระเบียบการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๔. สำหรับรายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ขอให้ปรับปรุงข้อมูลสถานะการดำเนินงานในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้เป็นปัจจุบัน

๕. เมื่อหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๔.๒ ติดตาม...

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการหน่วยงานดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๕)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการหน่วยงานดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒,๐๔๙.๓๒๖๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นเงิน ๕๕๗.๘๔๐๙ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๒๒๘.๕๔๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

จัดเรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดไปหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	ก่อกหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	ส่วนกลาง (สพอ.,สอป., สตน., สนร.)	๒๕๘.๑๓๑๕	๕๓.๘๙๘๙	๙๖.๑๑๒๐	๓๗.๒๓
๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)	๑๐๕.๖๓๒๘	๔๑.๓๖๗๓	๔๕.๗๗๘๔	๔๓.๓๔
๓	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)	๒๗๐.๐๓๓๙	๐๐.๒๗๗๑	๑๓๕.๘๕๐๘	๕๐.๓๑
๔	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)	๑๑๘.๘๘๘๕	๔๕.๕๗๘๑	๖๔.๗๔๕๒	๕๔.๕๖
๕	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)	๕๔.๕๖๔๕	๑๖.๕๓๒๐	๒๙.๙๔๕๙	๕๔.๘๘
๖	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)	๘๖.๐๓๐๘	๓๑.๐๘๕๙	๕๐.๗๐๗๕	๕๘.๙๔
๗	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง	๑๓๗.๐๘๖๑	๔๖.๐๓๓๔	๘๑.๓๐๑๐	๕๙.๓๑
๘	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)	๙๐.๙๓๖๔	๒๗.๐๑๑๔	๕๖.๖๕๑๗	๖๒.๓๐
๙	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)	๒๗.๑๐๗๗	๙.๐๐๕๙	๑๗.๕๑๕๐	๖๔.๖๑
๑๐	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	๓๓.๑๐๕๗	๘.๘๖๐๐	๒๑.๔๓๒๒	๖๔.๗๔
๑๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)	๒๔.๘๓๕๑	๖.๖๑๕๐	๑๖.๔๑๘๒	๖๖.๑๑
๑๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)	๒๒๙.๒๔๔๗	๖๙.๕๗๖๗	๑๕๕.๙๙๕๗	๖๘.๐๕
๑๓	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)	๕๘.๔๘๙๒	๑๕.๑๘๕๑	๔๐.๐๙๓๐	๖๘.๕๕
๑๔	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๔๕.๒๓๐๓	๑๓.๓๐๓๖	๓๑.๐๖๑๙	๖๘.๖๗

๑๕. สำนักบริหาร...

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๕	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี	๖.๒๑๘๐	๐.๑๑๗๑	๔.๔๐๒๗	๗๐.๘๑
๑๖	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี	๒๑.๘๖๒๘	๓.๙๕๖๘	๑๕.๘๒๒๑	๗๒.๓๗
๑๗	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)	๗๓.๔๖๕๒	๑๙.๑๖๓๗	๕๓.๒๒๕๗	๗๒.๔๕
๑๘	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	๓๒๗.๗๖๕๘	๙.๒๕๒๓	๒๘๗.๔๑๗๕	๗๕.๔๙
๑๙	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)	๓๑.๑๑๗๕	๖.๐๓๔๗	๒๓.๙๙๒๓	๗๗.๑๐
๒๐	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)	๒๐.๘๑๕๙	๓.๖๖๙๙	๑๖.๗๖๐๙	๘๐.๕๒
๒๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๒๓.๗๐๓๔	๑.๑๙๕๒	๑๙.๓๓๗๙	๘๑.๕๘
๒๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี	๔.๐๙๙๖	๐.๑๒๐๖	๓.๙๗๗๙	๙๗.๐๓

ความเห็นที่ประชุม

นายทรงเกียรติ ดาดะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นำเรียนที่ประชุมว่า งบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการหน่วยงานดำเนินการเอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โดยเฉพาะรายการรั้ววัดและจัดทำเครื่องหมายแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณรายการดังกล่าว ทั้งนี้ งบประมาณบางรายการควรปรากฏที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เช่น รายการ บำรุงป่าพรุ อายุ ๒ - ๖ ปี หากหน่วยงานส่วนกลางใดมีงบประมาณรายการดังกล่าว ขอให้จัดสรรให้หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคที่ขาดแคลนงบประมาณ เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน

นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

นำเรียนที่ประชุมว่า งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการหน่วยงานดำเนินการเอง ที่อยู่ใน หน่วยงานส่วนกลาง มีสาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากงบประมาณฯ บางส่วนเป็นค่าครุภัณฑ์รถยนต์ สำหรับค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ

มติที่ประชุม

ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๓ ติดตาม...

๔.๓ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เอกสาร ๖)

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบปกติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๕๔๗.๗๗๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๘๔.๘๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๒๕ ของงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี มีหน่วยงานที่ยังมีงบประมาณค้างเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักบริหารงานกลาง	๓.๔๕๒๔	๑.๐๒๖๔	๒.๔๒๖๐	๒๙.๗๓
๒	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๑๑๕.๒๗๐๒	๑๐๘.๔๘๖๒	๕.๗๘๔๐	๙๔.๑๑
๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๓๔.๘๒๒๐	๒๙.๓๙๗๕	๕.๔๒๔๕	๘๔.๒๕
๔	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)	๑๒๔.๗๙๕๐	๑๘.๗๑๙๓	๑๐๖.๐๗๕๘	๑๕.๐๐
๕	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)	๑๓.๔๗๗๖	๖.๔๑๙๔	๕.๘๘๘๒	๔๗.๖๓
๖	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)	๓๕.๕๑๙๗	๒๘.๕๖๙๑	๕.๕๒๕๖	๘๐.๔๓
๗	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๑๐.๐๒๘๖	๙.๑๖๒๘	๐.๘๖๕๘	๙๑.๓๗
๘	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)	๙.๘๙๗๙	๘.๕๒๘๘	๑.๓๕๕๕	๘๖.๑๗
๙	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)	๒๐.๕๕๘๘	๙.๒๒๓๔	๑๑.๓๓๕๔	๔๔.๗๘
๑๐	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)	๑๘.๐๗๖๐	๑๕.๘๙๗๒	๒.๑๗๘๘	๘๗.๙๕
๑๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)	๖.๑๗๓๗	๕.๔๖๑๔	๐.๗๑๒๓	๘๘.๔๖
๑๒	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี	๒.๕๐๑๒	๐.๔๘๘๐	๒.๐๑๓๒	๑๙.๕๑
๑๓	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี	๑๙.๕๕๗๓	๑๒.๒๘๖๙	๗.๒๖๐๔	๖๒.๘๖
๑๔	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๔.๙๗๒๕	๒.๙๙๒๙	๑.๙๗๙๖	๖๐.๑๙

ความเห็นที่ประชุม

๑. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เสนอที่ประชุมให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงความหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. สำนักบริหารงานกลาง

๒.๑ นายสมศักดิ์ ภูเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

นำเรียนที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการจ้างแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารสืบ นาคะเสถียร ๑๒ ชั้น อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ ๙ ชั้น ได้ดำเนินการส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายสำหรับรายการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง พร้อมอุปกรณ์ (ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จำนวน ๖ ชุด ของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓. สำนัก...

๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

๓.๑ นายสุพัฒน์ โกมุตพันธ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

นำเรียนที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างแนวรั้วนำทางสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอนที่ ๑ ระยะทาง ๖.๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) โครงการก่อสร้างแนวรั้วนำทางสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๕.๐๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ (๓) โครงการก่อสร้างแนวรั้วนำทางสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน ระยะทาง ๘.๐๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๖,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้รับปากว่าโครงการที่ (๑) และ (๒) จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ (๓) ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๓๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จะดำเนินการเร่งรัดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓.๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่างบประมาณในการก่อสร้างโครงการทั้ง ๓ จะถูกพักงบโดยผลของกฎหมายเมื่อพ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เป็นการงบประมาณในปีถัดไป

๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)

๔.๑ นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)

นำเรียนที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง งบประมาณ ๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง งบประมาณ ๖,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้วโดยผู้รับจ้างได้ขนวัสดุก่อสร้างไปยังเกาะกำเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และ (๓) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วประมาณร้อยละ ๘๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะเบิกจ่ายเงินงวดที่เหลือในคราวเดียว

๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)

๕.๑ นายไพรินทร์ วงศ์วันดี ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)

นำเรียนที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) จำนวน ๓ รายการ/โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว งบประมาณ ๑๐,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท แบ่งเป็น ๖ งาน เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๒ - ๖ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลผาดั้ง อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และ (๓) รายการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบของสวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว งบประมาณ ๔๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว ทั้งนี้ ต้องเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงวดงานก่อสร้างสวนรุกขชาติฯ

๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี

๔.๑ นางสาวจันทนา ไวยพารา ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี

นำเรียนที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี จำนวน ๓ รายการ/โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง งบประมาณ ๙๒๘,๒๓๙.๙๐ บาท (๒) โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๓๙,๙๓๙.๘๐ บาท และ (๓) รายการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ๑ แห่ง งบประมาณ ๙๕๕,๐๒๐.๓๐ บาท ทั้ง ๓ รายการ/โครงการ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันในเดือน กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ (ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่เบิกจ่ายแล้ว หากมีรายการผิดพลาด หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หมดความจำเป็นแล้ว ให้ดำเนินการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อมิให้มีรายการและงบประมาณค้างอยู่ในระบบ

๒. ขอให้หน่วยงานพิจารณากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากดำเนินการขยายสัญญาในรายการ/โครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๗๓,๙๗๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕๑,๐๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖ ของงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี มีรายละเอียดงบประมาณที่ค้างเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ (%)
	รวมทั้งสิ้น	๗๓,๙๗๕๘	๕๑,๐๑๕๐	๒๒,๙๖๐๘	๖๘.๙๖
๑	สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	๗๐,๘๔๖๐	๔๗,๘๘๕๒	๒๒,๙๖๐๘	๖๗.๕๙

ความเห็นที่...

ความเห็นที่ประชุม

นายกิตติศักดิ์ ทิมพูล ผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นำเรียนที่ประชุมว่า เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุดล้อม ยกย้าย ตั้งพักอนุบาล งานปลูก และงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่สำคัญ มีการดำเนินงานโดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแล้วเสร็จจึงจะสามารถดำเนินงานต่อได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานปลูกป่าและชุดล้อมในเขตพระราชฐาน ๑๗ แห่ง คาดว่าการเบิกจ่ายจะแล้วเสร็จภายใน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องถวายรายงานในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มติที่ประชุม

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลืออมปีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ (ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางอมร ธนุบรรพ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นำเรียนที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ ดังนี้

๑. หน่วยงานมีการทำคำขอของงบประมาณซ้ำซ้อนกับงบประมาณในปีที่ผ่านมาในชื่อแผนงาน/กิจกรรมเดียวกัน โดยพบว่ามีงบประมาณที่ซ้ำซ้อนใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการตั้งงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินแล้วพบว่า มีงบประมาณรายจ่ายซ้ำซ้อน หน่วยงานควรจะดำเนินการรายงานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเร็ว พร้อมทั้งคืนงบประมาณดังกล่าวเพื่อที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้นำไปดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจที่สำคัญและจำเป็น โดยกลุ่มตรวจสอบภายในพบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวซ้ำ

๒. การกำหนดแผนงานและงบประมาณ เพื่อดำเนินการนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรมีความพร้อมในการขออนุญาตดำเนินการในด้านต่างๆ ไม่ควรดำเนินการหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว เพราะอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้ทัน และจะส่งผลกระทบต่องบประมาณปีถัดไปในกรณีที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดทำโครงการก่อสร้างต่างๆ ควรตั้งงบประมาณแบบประมาณการ มีงบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาด พร้อมทั้ง ทำการประเมินและกำหนดราคากลางใหม่ทุกรายการ โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก การบริหารสัญญาเป็นแบบมีมูลค่า K หากราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องส่วนต่างได้ แล้วงบประมาณจะไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สนใจเข้ายื่นเสนอราคาหรือเกิดการทิ้งงาน ทั้งนี้ การจัดทำคำขอของงบประมาณ ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕

เรื่อง...

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ต้องจัดทำคำของบประมาณให้ครอบคลุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นงบประมาณในหมวดงบประมาณภายใต้รายการ/โครงการก่อสร้างนั้น สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการอำนวยความสะดวก/การบริหาร หรือส่วนของแรงงาน/ค่าวัสดุ ให้จัดทำคำของบประมาณเป็นงบประมาณการจ้าง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นำเรียนที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วง ๔ - ๖ เดือนแรก จะต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการกำหนดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะครุภัณฑ์ เมื่อหน่วยงานรับทราบรายการแล้ว จะได้สามารถเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นต้นได้ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานปรึกษาส่วนการพัสดุ ว่ารายการใดจะต้องรอแผนการดำเนินงาน/งบประมาณ หากหน่วยงานไม่เริ่มดำเนินการ จะเกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง ๔ - ๖ เดือนแรก เนื่องจาก กิจกรรมใหม่ที่ได้จัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีผลบังคับใช้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายนที แมตทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรรณวิภา เจริญชนโชติ)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล



<https://citly.me/kDNx4>

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ส่วนติดตามประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๒๓๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tidtam3@hotmail.com