



สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
สอ. 9 (มูลนิธิฯ)
เลขที่รับ 1154
วันที่ 17 มิ.ย. 69

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๕
ที่ ทส ๐๔๑๙.๑๐๔/๕๘๖๐ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

นางสาวปิ่นปิ่นทิพย์ หาสนาม

(ประธานกรรมการฯ)

นายโอภาส สุขศรี

(กรรมการ)

นายอาภากร สังข์โกล

(กรรมการและเลขานุการ)

นางสาวอรพรรณ สืบศรี

(ผู้ควบคุมงาน)

นายเกษม ผิวกำ

(ผู้ควบคุมงาน)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือ บริษัท พสุธา เอ็นส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ในการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ดำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๔๑๙/๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ในวงเงิน ๑,๖๑๖,๖๑๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่น หกพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน สน. ปณ. ชลบุรี

- หนังสือเลขที่ ๙.๒๕๖๙

ทพ. www.dnp.go.th

- เรียน ท. เรืองทอง

ร. ๑๑๑๑๑๑

(นายพิษัย วัชรพงษ์พิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

ส. ๑๑๑๑

(ทพ. ๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑)

- ทพ.

ดำเนินการตาม...

๑๑๑๑๑๑

(นายณัฐพร ศรีพรหม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"



บริษัท พสุธา เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

๑๕๖ อาคารพสุธา ถนนพรหมเทพ ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. ๐๖๒-๗๘๙-๗๔๑๕ E-Mail: Phasutha.house@gmail.com

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่รับ 17 มิ.ย. 2569

ฝ่ายพัสดุและการสื่อสาร

เลขที่รับ 2970

วันที่รับ 17 มิ.ย. 2569

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เวลา ๑๖.๐๙ น.

ส่วนอำนวยการ

เลขที่รับ 166

17 มิ.ย. 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

อ้างถึง หนังสืออุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ทส ๐๙๑๙.๕๑๑/๖๙๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนา หนังสืออุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ทส ๐๙๑๙.๕๑๑/๖๙๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบ


ตามที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ กรมอุทยานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร โดยดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง และด่านเก็บค่าบริการ จำนวน ๑ หลัง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท พสุธา
เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด และต่อมาได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาในครั้งก่อน (ครั้งที่ ๑)
ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงหลังคาของอาคารทั้ง ๒ หลัง เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าว นั้น บริษัทผู้รับ
จ้างจำเป็นต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุเหล็ก ได้แก่ เหล็กตัวซีและเหล็กกล่อง จำนวน ๓ รายการ รวมทั้งสิ้น
๙ ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพวัสดุ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ ทางบริษัท พสุธา เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จึงได้ขอความอนุเคราะห์ขยาย
ระยะเวลาทำการตามสัญญาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน จากกำหนดเดิม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่จะเป็น วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากขั้นตอนการทดสอบวัสดุดังกล่าว
ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้อง
รอมผลการทดสอบวัสดุให้เป็นที่ยอมรับก่อน ทางบริษัทจึงจะสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งมอบ
งานเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจรับต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

☒ ดสน.	☐ ดสน.	☐ ดสน.
☐ ดสน.	☐ ดสน.	☐ ดสน.
☐ ดสน.	☐ ดสน.	☐ ดสน.
☐ ดสน.	☐ ดสน.	☐ ดสน.
☐ ดสน.	☐ ดสน.	☐ ดสน.

(นายนิวัฒน์ สงมา)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



(นางพรพิมล กอจันทร์)

กรรมการบริษัท พสุธา เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



ที่ ทส ๐๙๑๙.๕๑๑/๖๙๒

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบ (เหล็กตัวCและเหล็กกล่อง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เหล็กตัวCและเหล็กกล่อง	จำนวน ๙ ตัวอย่าง
	๒. แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดเก็บวัสดุตัวอย่าง	จำนวน ๑ แผ่น
	๓. ภาพถ่ายตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบ	จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ในการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ๒ รายการ ประกอบด้วย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง และด่านเก็บค่าบริการ จำนวน ๑ หลัง ห้องที่แหล่งท่องเที่ยวภูหมู ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างแล้ว โดยดำเนินการตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหล็กตัวCและเหล็กกล่อง ๓ รายการ ๙ ตัวอย่าง

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ขอเรียนว่า โครงการดังกล่าว เป็นงานจ้างเหมาโดย บริษัท พลูตา เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างและได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท กิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรติดต่อประสานงาน ๐๘๙-๕๗๕๗๐๓๓ เป็นผู้กำกับนำส่งวัสดุดังกล่าวมาพร้อมนี้แล้ว และพิจารณาแล้ว หน่วยงานของท่านมีศักยภาพด้านเครื่องมือวัสดุในการทดสอบลูกป้อนรูปลูกบาศก์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จึงขอส่งตัวอย่างเหล็กตัวCและเหล็กกล่อง ๓ รายการ รวม ๙ ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างดังกล่าวมายังท่าน ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการและผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบินนิษฐ์ হাসনাম)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ฝ่ายอำนวยการ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โทร ๐๔๒ - ๖๒๐๖๑๕

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

(๖๒๕๖)

ใบส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วัสดุประเภท

๑. เหล็กตัวซี C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ mm	จำนวน	๓	ตัวอย่าง	3,600
๒. เหล็กตัวซี C ขนาด ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ mm	จำนวน	๓	ตัวอย่าง	3,600
๓. เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕x๒๕x๑.๖ mm	จำนวน	๓	ตัวอย่าง	3,600
				10,800

แหล่งที่มา



บริษัทผู้ผลิต วัสดุนี้มีความประสงค์จะใช้กับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

นำส่งโดยพาหนะ (รถยนต์) ส่งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยว่าที่ ร.ท.กิตติพงศ์ เสนามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมนายศักดิ์ชัย ท้าวเอ เป็นผู้เก็บตัวอย่างและกำกับนำส่งตัวอย่างวัสดุ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ท.  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(กิตติพงศ์ เสนามาตย์)
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ภาพถ่ายตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบ

จำนวน ๓ รายการ คือ เหล็กตัว C และเหล็กกล่อง รวมจำนวน ๕ ตัวอย่าง



"No Gift Policy ทล.โปร่งใสและเป็นธรรม"

สัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๓๖๐๑๒

สัญญาเลขที่ ๐๙๑๔/๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนายพิชัย วัชรวงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๔๘๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อ หรือการจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พสุธา เอ็ส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๗๕๔๓๒๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖ ถนนพรหมเทพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายรณกฤต ก้อนภูธร เลขประจำตัวประชาชน ๑ ๓๔๔๔ ๐๐๔๕๓ ๑๕ ๓ ที่อยู่เลขที่ ๔๕๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๒	แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๖๕	แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)	จำนวน ๑๔	แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔ สูตรปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๑๔	แผ่น
๒.๕	ผนวก ๕ รายละเอียดขอบเขตของงาน	จำนวน ๗	แผ่น
๒.๖	ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๖	แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชัย วัชรวงษ์ใหญ่)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายรณกฤต ก้อนภูธร)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำ เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๘๓๐.๘๐ บาท (แปดหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๑๖,๖๑๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๐๕,๓๕๔.๙๓ บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๔,๙๘๔.๘๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก และป้อมยาม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่ กั้นแนวเขต และวางผังอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายหน้าโครงการ
- งานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานคอดิน และงานพื้น คสล. งานฝ้าแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันไดทางขึ้น ทางลาด คสล. และเสาโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างโครงหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๖,๖๔๖.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก และป้อมยาม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(ลงชื่อ) W. Imthamm ผู้ว่าจ้าง
(.....นายพิชัย วัชรพงษ์โยธิน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔



(ลงชื่อ) นายอรรถกฤต ก้อนอุตร ผู้รับจ้าง


- งานบุ่งหลังคาอาคาร ครอบหลังคา ติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ปลั๊กสวิทช์ไฟฟ้า และปลั๊กไฟส่วนต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อจากระบบประปาผ่านผนัง หรือตามแบบที่ระบุของงานประปา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายนอก-ภายใน พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งพื้น ปูกระเบื้อง ปูไม้เทียม ทราวล้าง กระเบื้องยาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แผ่นพลาสติกคลุมแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง คสล. ,งานเคาน์เตอร์คสล. ,ชั้นวางของคสล.(๑) ,ชั้นวางของ(๒) แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล และงานโครงสร้าง คสล. ของงานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัด บ่อซึม และถังดักไขมัน แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๔,๙๘๔.๘๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก และป้อมยาม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งซิงค์สแตนเลสล้างจาน และอุปกรณ์ประกอบตามที่ระบุ แล้วเสร็จ
- งานทาสีจริงทั้งภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ (โลโก้และตัวหนังสือ),ติดตั้งแผ่นพลาสติกคลุมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ ต่อเข้าระบบจ่ายน้ำดี - น้ำเสียของโครงการ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกัน แล้วเสร็จ
- งานต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบจ่ายไฟของโครงการ และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- งานส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง
- พัฒนาคู่มือการใช้งาน ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด จำนวน ๘ ชุด
- เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๗,๐๐๐ BTU. จำนวน ๒ ชุด
- เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU. จำนวน ๑ ชุด
- F๐๑ ชุดโต๊ะอาหาร (ขนาดและรูปแบบตามแบบรูปหรือเทียบเท่า) จำนวน ๒ ชุด
- F๐๒ ชุดโต๊ะอาหาร (ขนาดและรูปแบบตามแบบรูปหรือเทียบเท่า) จำนวน ๒ ชุด
- F๐๓ แผ่นชั้นไม้ซ้อนขา (ขนาดและรูปแบบตามแบบรูปหรือเทียบเท่า) จำนวน ๑ ชุด
- F๐๔ เก้าอี้สำนักงาน (ขนาดและรูปแบบตามแบบรูปหรือเทียบเท่า) จำนวน ๑ ตัว
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมทำความสะอาด
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันที่สะดวกที่สุดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน ตามรายละเอียดระบุไว้แต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชัย วัชรวงษ์ไทยสอ.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
ปจ.ธรรมณกุล ก้อนกอร์

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชื่อบัญชี บริษัท พลุตา เฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๗-๐-๐๕๖๒๔-๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของ ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชัย วัชรพงษ์โพธิ์ชัย)
(ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายณณกฤต ก้อนภูธร)

ข้อ ๓. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ (๑๐) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๕. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่างด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายทศิธร ธีรราช (ไทยบุลย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นายสุรณกุล ก้อนบุตร

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการชดเชยระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อ มิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ) (นายพิษณุ วิจารณ์) ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔

(ลงชื่อ) (นายธนกร ก้อนกรร) ผู้รับจ้าง

(นายธนกร ก้อนกรร)

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๖๑๖.๖๒ บาท (หนึ่งพันหก ร้อยสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงิน ประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษ ขจรชัยเพ็ญศรี)
(ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายรณกต ก้อนกรร)



รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบรื้อยเพื่อให้บริการทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบัน หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิษณุ ธีรธรรมโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสมฤกษ์ ก้อนภูธร)

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๑.๓ ช่างเชื่อม


ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการดังต่อไปนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรดังกล่าวในการที่ได้ระบุไว้ใน ภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังยี่ดื้อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ท. วัชรพงษ์ ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชัย วัชรพงษ์ โทษณ.)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑

(ลงชื่อ) นายรณกฤต ก้อนภร ผู้รับจ้าง
(นายรณกฤต ก้อนภร)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) นายชวิวัฒน์ สงมา พยาน
(นายชวิวัฒน์ สงมา)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(ลงชื่อ) นางศรสุดา นีระบง พยาน
(นางศรสุดา นีระบง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนา

คำสั่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
ที่ ๑๑๖๗ /๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายณัฐพร ศรีพรหม | ประธานกรรมการฯ |
| นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | |
| ๑.๒ นางสาวณารวี บุญคำ | กรรมการ |
| นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | |
| ๑.๓ นางสาวศศิวรรณ ประจักษ์ไทย | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิชาการป่าไม้ | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๒.๑ นางสาวปิ่นปิ่นทิพย์ หาสนาม | ประธานกรรมการฯ |
| นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | |
| ๒.๒ นายโอภาส สุขศรี | กรรมการ |
| นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | |
| ๒.๓ นายอาภากร สังข์โสมล | กรรมการและเลขานุการ |
| นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

มอบงาน

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓. ผู้ควบคุมงาน

๓.๑ ว่าที่ร้อยโท กิตติพงศ์ เสนามาตย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ควบคุมงาน

๓.๒ นางสาวอรพรรณ สืบศรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

๓.๓ นายเกษม ผิวคำ

พนักงานธุรการ ส๔

ผู้ควบคุมงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงนาม) ฉัตร วัชรพงษ์ไพบลีย์

(นายพิชัย วัชรพงษ์ไพบลีย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง

น.น.

(นางสาวอรุณี นารณะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ