



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ค.ร. 9 (ค.ร. 9)
วันที่รับ 19/12/2564
ที่ 3 น. 4

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๑๐๗
ที่ ทส ๐๔๑๔.๑๐๒/๕๕๓๓ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕.๓๐๒/ว ๑๔๓๑๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปการประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายนิวัฒน์ สงมา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
-เห็นชอบขอเสนอในส.๔๒
ททพ. dmpg Ubon-com.
-เรียนมาเพื่อทราบ

นางเจริญพร จิรมงคลการ
พนักงานธุรการ ส.3

ทท

ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐพร ศรีพรหม)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑ ๕ ๓ ๑๕


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙)

- ๑- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๑๒๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัด
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



เอกสารที่เกี่ยวข้อง
<https://bit.ly/4ozASJF>

(นายวันนรินทร์ ประพนธ์ชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

☒ สอภ.	☐ สอช.	☐ กรม.
☐ สอท.	☐ สอป.	☐ ศทส.
☐ สทป.	☐ สจพ.	☐ สปร.
☐ สฟอ.	☐ กวช.	☐ สปล.
☐ ศคณ.		

(นายวันนรินทร์ สมมา)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

เรียน ผอ. สบอ.9

- กรม อส. ส่งสรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 6/2569
(ประจำเดือนมิถุนายน 2569)

- เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วน/กลุ่มงาน/ศูนย์ เพื่อทราบ
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- โปรดพิจารณา/ลงนาม

สทิษฐ์ อ่อนพิ้ว

(นายสทิษฐ์ อ่อนพิ้ว,

นักวิชาการป่าไม้

สทิษฐ์

(นางสาวอรุณี นารณะ)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

- 7 ก.ค. 2569

๕

(นายกำพลศักดิ์ วงศ์นารี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

วิวัฒน์

(นายวิวัฒน์ สงมา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ที่ลงรับ	5168
เลขที่รับ	๒ ก.ค. ๒๕๖๔
วันที่	๑๐ : ๑๒ ๒๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๓๖

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๒๓๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๒๓๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๑๓๐๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ๑

๒. สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๓๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) เชิญหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสาร ๒

ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หรือผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลืออปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตามการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และเร่งรัดการบริหารสัญญา รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๖๖.๐๑๘๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai ดังนี้

สำเนาต่อ...

รายงาน...

(นายนิธิ เมตตา)

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

➢ **รายการภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๖.๐๑๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘,๐๔๑.๒๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๖ ของงบประมาณในภาพรวมที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๗๖.๐๐) ร้อยละ ๗.๕๔

➢ **รายการประจำ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๒๘๖.๖๕๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕,๙๘๙.๖๕๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๘ ของงบประมาณรายจ่ายประจำที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๘๓.๐๐) ร้อยละ ๑๐.๗๒

➢ **รายการลงทุน** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๙.๓๖๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๐๕๑.๕๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๕๕.๐๐) ร้อยละ ๔.๓๐

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมิได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมิได้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๗.๙๑๘๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai ดังนี้

➢ **ภาพรวม** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๗.๙๑๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๐๐.๙๙๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐๘

➢ **งบปกติ** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๐๔.๘๕๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๒๘.๘๔๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๓๓

➢ **งบกลาง** งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓.๐๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๒.๑๔๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔ จำแนกเป็น

- รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๙.๐๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓.๙๙๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓.๐๗๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๘

๑.๓ ผลการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมิได้ รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๙.๗๘๘๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๘๒.๑๙๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๔ จำแนกเป็น

➢ **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม)**

- งบประมาณ ๖๒.๑๓๙๓ ล้านบาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๘๙๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

อำนาจสั่ง
ด้านการ...
(นายทศิ เมตต)

➤ ด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณ ๑๘๗.๖๔๔๒ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๐.๒๔๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๑

๒. ติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๙๓ รายการ งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๐๗๕.๒๘๑๒ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓๔.๔๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๙ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (๑,๓๙๓ รายการ/โครงการ)		๑,๐๗๕.๒๘๑๒
๑	โอนเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก จำนวน ๕ รายการ/โครงการ	๑๖.๕๕๕๐
๒	ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - รายการ/โครงการ	-
๓	สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๒ รายการ/โครงการ	๑๒.๘๐๕๔
๔	แบบสรุปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง จำนวน - รายการ/โครงการ	-
๕	ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ/โครงการ	๗๕.๗๖๒๐
๖	เปิดซอง/e-Auction, e-Market, e-Bidding จำนวน ๑๔ รายการ/โครงการ	๑๔.๒๓๐๑
๗	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๓๕๘ รายการ/โครงการ	๔๕.๒๐๘๐
๘	ลงนามในสัญญา จำนวน ๑,๐๑๓ รายการ/โครงการ	๙๑๐.๗๒๐๒

สำเนาถูกต้อง

๑) เร่งรัด...
(นายบ๊วย แมตท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑) เรงรัดการก่อกำหนดแผนรายการจัดซื้อจัดจ้าง

▶ รายการผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

➢ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)

➢ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์

และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

กิจกรรมการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและเฝ้าระวัง ป้องกัน ความคุมโรคอุบัติใหม่

- รายการค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

ตำบลแม่เก็ง อำเภอร้องก้าน จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง

งบประมาณ ๑๒.๓๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดคงเหลือ ๘.๒๐๐๐ ล้านบาท)

★ วงเงินที่นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

จำนวน ๔.๑๐๐๐ ล้านบาท

★ สถานะการดำเนินงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และคณะกรรมการ

จัดทำรูปแบบรายการ และกำหนดขอบเขตงานฯ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ ดำเนินการแก้ไข การแก้ไขแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสาร เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคากลาง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้แก่ รายงานขอซื้อจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างประกาศ ประกวดราคา เอกสารประกวดราคา โดยกำหนดเงื่อนไขจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติประกาศราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ในระบบ e-GP เพื่อรับฟังความคิดเห็น (วิจารณ์) ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหากไม่มีวิจารณ์ คาดว่าจะประกาศ ประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

▶ รายการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลงทุน รายการ/โครงการสำคัญหรือมีงบประมาณสูง

➢ สำนักบริหารงานกลาง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ

งบประมาณ ๒๕.๔๐๕๒ ล้านบาท

▶ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ๒๕.๓๘๖๒ ล้านบาท)

▶ ระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) ในระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ รับการรายงานผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาผล แต่อย่างใด (ครบระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

▶ สาเหตุความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการระดับกรม

สำเนาต่อ...



โดยให้...

(นายทศิ เมตตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๕/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นอุดหนุนผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เท่านั้น

- ▶ ปัจจุบันคณะกรรมการไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอุดหนุนจากระบบ e-GP ได้ และเจ้าหน้าที่ส่วนการพัสดุ ได้จัดทำแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน IR Online และประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขของกรมบัญชีกลาง

- **จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งบประมาณ ๗.๒๕๖๒ ล้านบาท**

- ▶ ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอราคา ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. (มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย)

- ▶ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล

- ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลา การพิจารณาผล ดังกล่าว ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผล (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ▶ คณะกรรมการพิจารณาผล ได้มีบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผล (ครั้งที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง ยังไม่ได้รับรายงานผลการพิจารณา ดังกล่าว แต่อย่างใด

➤ **สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)**

- ก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๗๕.๗๖๒๐ ล้านบาท

- ▶ ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอราคา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

สำหรับรายละเอียดสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังไม่ผูกพันสัญญา รายละเอียด ตามเอกสาร ๓

๒) เจริญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘.๓๑๖๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ BDTA เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕.๙๖๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗

สำเนาถูกต้อง


๓. ติดตาม...
(นายทศิ์ แมคท)

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai

๑) งบปกติ

(๑) ประเภทเอกสาร CX

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
- รายการแนวป้องกันช้างป่า (ลูกกันช้างเดิมแบบคาดคอนกรีต)
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จำนวน ๒๐ กิโลเมตร
ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลื่อมปี ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีรายการที่ได้รับอนุมัติการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอโอนเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ จาก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการแนวป้องกันช้างป่า (ลูกกันช้างเดิมแบบคาดคอนกรีต) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๘๕.๖๐๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไปตั้งจ่าย ในงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ รายการชุดเคลื่อนที่เร็วเผ่าละวัง ผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔๔ ชุด งบประมาณ ๘๕.๔๒๑๖ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๓๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาทบทวนการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงขอส่งเรื่องคืนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๒) ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย

- สำนักอุทยานแห่งชาติ
- รายการโครงการจัดการระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๔.๖๗๑๐ ล้านบาท
- งบประมาณในสัญญา ๓๘.๕๘๐๐ ล้านบาท
- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๕๔๐ ล้านบาท
- ค้างเบิกจ่าย ๓๔.๗๒๖๐ ล้านบาท
- งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายแล้ว
งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งวดที่ ๓ และ ๔ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

สำเนาถูกต้อง


• กองการ...
(นายทศิ เมตตพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

• กองการต่างประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (ระยะที่ ๑)

- งบประมาณที่ขอเบิกเหลิ้มปี ๕๕.๘๒๔๐ ล้านบาท

- งบประมาณในสัญญา ๕๔.๐๐๓๘ ล้านบาท

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๐๐๖ ล้านบาท

- ค้างเบิกจ่าย ๔๕.๙๐๓๒ ล้านบาท

- ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างเร่งรัดการบริหารสัญญา

เนื่องจากงวดงานที่ ๒ มีมติให้มีการปรับแก้ไขจากคณะกรรมการตรวจรับฯ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับแก้ไขและเร่งรัดการตรวจรับงาน

และเร่งรัดการเบิกจ่าย ควบคู่กับเร่งรัดการดำเนินการในงวดงานที่ ๓ พร้อมกัน

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)

- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแล่นตา

ตำบลห้วยค้อ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- งบประมาณที่ขอเบิกเหลิ้มปี ๔๘.๐๐๐๐ ล้านบาท

- งบประมาณในสัญญา ๔๗.๙๙๐๐ ล้านบาท

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

- ค้างเบิกจ่าย ๔๗.๙๙๐๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างเร่งรัดการบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงาน

และผู้รับจ้าง มีกำหนดประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

และมีมติร่วมกันให้มีการปรับแก้ไขงานฐานราก จุดชมวิว (B-๐๒) จุดชมวิว (B-๐๔)

และงานทางเดินเชื่อมจุดชมวิวทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการปรับแก้ไข

• สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ (คสอ) และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางแวดล้อมและครุภัณฑ์ประกอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)

- งบประมาณที่ขอเบิกเหลิ้มปี ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท

- งบประมาณในสัญญา ๓๑.๔๔๔๐ ล้านบาท

- มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๑๖๙๐ ล้านบาท

- ค้างเบิกจ่าย ๑๕.๒๗๕๐ ล้านบาท

- ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการและส่งมอบงานตามกำหนด

สำหรับรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลิ้มปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓) งบปกติ (๒) ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย รายละเอียดตามเอกสาร ๔

สำเนาถูกต้อง



๒) งบกลาง...

(นายจิติ มณฑก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
 - งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี ๑.๒๘๕๐ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๑.๒๘๕๐ ล้านบาท
 - มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๑๔๐ ล้านบาท
 - ค้างเบิกจ่าย ๐.๗๗๑๐ ล้านบาท
 - ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัด การตรวจรับงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔. ติดตามการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- ประเภทเอกสาร PO เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย
- ด้านการท่องเที่ยว
 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
 - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อุทยานแห่งชาติภูแล่นช้าง ตำบลห้วยค้อ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง
 - งบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี ๔.๖๔๒๐ ล้านบาท
 - งบประมาณในสัญญา ๖.๒๗๐๐ ล้านบาท
 - ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - ค้างเบิกจ่าย ๖.๒๗๐๐ ล้านบาท
 - การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย

สำหรับรายละเอียดสถานะการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ((ประเภทเอกสาร PO) เฉพาะรายการที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่าย (ด้านการท่องเที่ยว)) รายละเอียดตามเอกสาร ๕

ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการใช้จ่าย งบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ให้ความสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกรายการ หรืออย่างน้อยให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนของการประกาศประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน/จัดหา ผู้รับจ้าง สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว และติดตาม เร่งรัด การบริหาร

สำเนาถูกต้อง



งบประมาณ...

(นายณัฏฐ์ วัฒน)

"No Gift Policy พ.ร.บ. โปร่งใสและเป็นธรรม"

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การก่องหนึกพื้นงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดในการรอบการประเมินผู้บริหารของหน่วยงาน ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/ว ๓๕๓๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ๖

๒. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ดำเนินการกำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว บริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่ก่องหนึกพื้นแล้ว โดยกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ว ๑๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ๗

๓. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค กำกับ ดูแลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ติดตาม เร่งรัดการส่งมอบงาน ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือก่อนกำหนด เพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามงวดงานที่ได้กำหนดหรือก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงานก่อนระยะเวลาสัญญาจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตรวจรับพัสดุดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๔๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลและค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน ภายใต้เงื่อนไขว่าในสำคัญคู่จ่ายจะต้องถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดข้างต้น แล้วปรากฏว่า มีการร้องเรียนจากผู้มีสิทธิรับเงิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตามควรแก่กรณี

๕. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหัวหน้าส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับการรายงาน

สำเนาถูกต้อง



ความคืบหน้า...
(นายทศิ เมตตพิก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

"No Gift Policy ทส. ไม่รับของขวัญเป็นธรรม"

ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สำนักบริหารงานกลาง ส่วนฝึกอบรม ดำเนินการ ตามบัญชี ๒ ของหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนที่ ๑๕๐๕.๓๐๒/ว ๒๗๑๙๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ๘

๖. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน โดยกำหนด ให้มีวาระการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตาม แะกำกับดูแล การก่องหนผู้กพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดในการประชุม อย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้งต่อไตรมาส พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

๗. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ โครงการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์ม ก.๐๐๑ ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนที่ ๑๕๐๕.๓๐๒/ว ๒๖๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าได้รับการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มดังกล่าว ข้อ ๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน (เช่น โครงการก่อสร้างให้รายงานเป็นร้อยละของความก้าวหน้าการก่อสร้าง) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร ๙


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงาน ที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายณานัต ป่านน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายณานัต ป่านนชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นายณานัต ป่านน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

